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RESUMO 

 

O Gerenciamento de obras tem ganhando cada vez mais destaque na indústria da 

construção civil. Inúmeros são os trabalhos desenvolvidos nessa área, tamanha a importância 

desse tema. Para se ter um bom gerenciamento é necessário ter em mãos todos os projetos 

executivos. De posse desses projetos, faz-se um orçamento analítico contemplando todos os 

custos, diretos e indiretos, BDI, encargos sociais, com base em um plano de contas. Na 

sequência é feito um cronograma físico, determinando o tempo de duração de cada etapa da 

construção, com base no plano de contas. Uma vez determinado esse tempo, dimensiona-se 

uma equipe de trabalho, que será capaz de executar o serviço no prazo estipulado. No presente 

trabalho, foi mostrado um passo a passo de como se gerenciar um canteiro de obras. Foi feito 

um estudo de caso de uma obra na cidade de Anápolis denominada Residencial Universitário, 

da FC Construtora e Incorporadora. Fez-se comentários sobre cada etapa da construção, 

fazendo- se críticas às etapas que estavam em desacordo com as boas práticas do gerenciamento 

e gestão de obras. Por fim, nas considerações finais foi exposto o resultado final, apontando as 

principais vantagens e desvantagens do modelo de gestão adotado pela construtora. Neste 

trabalho, procura-se destacar as principais metas do gerenciamento de um projeto, bem como 

um check list de todas as etapas construtivas, visando seguir um cronograma físico financeiro 

de um edifício residencial, afim de que o leitor possa entender com clareza como funciona o 

planejamento, controle e gerência de um projeto de um edifício residencial. 

 

Palavras-chave: gerenciamento de projeto; orçamento, projeto imobiliário. 
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ABSTRACT 

 

The works management has increasingly gained prominence in the construction 

industry. Numerous are the work done in this area, such is the importance of this issue. To have 

a good management is necessary to have at hand all executive projects. With these projects, it 

is an analytical budget covering all costs, direct and indirect, BDI, social costs, based on a chart 

of accounts. Following is like a physical schedule, determining the duration of each stage of 

construction, based on the chart of accounts. Once we determined this time scales up a working 

team who will be able to provide the service on time. In this study, it was shown step by step 

how to manage a construction site. A case study of a work was done in the city of Annapolis 

called Residential College, HR Construction and Incorporated. There was commentary on each 

stage of construction, Doing It is critical to the steps that were at odds with good practice 

management and construction management. Finally, in closing remarks it was exposed the final 

result, pointing out the main advantages and disadvantages of the management model adopted 

by the builder. In this paper, we tried to highlight the main goals of managing a project as well 

as a checklist of all construction stages in order to follow a financial physical schedule of a 

residential building, so that the reader can clearly understand how the planning, control and 

management of a of a residential building project. 

 

Keywords: project management; budget, real estate project. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Silva (1991) pode-se compreender que para qualquer empreendimento 

na área da construção civil, a atividade construtiva não mais é fruto somente da estruturação de 

um projeto que seja racional, mas sim, uma das consequências do desenvolvimento das 

atividades humanas e da divisão social do trabalho, etapas essas que foram atingidas dentro do 

contexto da evolução da sociedade. 

De acordo com Szajubok, Alencar e Almeida (2006), dentro do contexto econômico a 

construção civil possui grande destaque socioeconômico pelo fato de criar milhares de postos 

de trabalho, atuando desta forma como um grande impulsionador econômico do País. Para estes 

autores e de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) as 

empresas do ramo da construção civil colaboraram com 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) 

nacional em 2003.  

Frej et al. (2010) ressaltam a problemática atual do ambiente de negócios que se tornou 

complexo e que necessita de demonstrar com total clareza os objetivos empresariais, como 

também a rapidez e eficácia na tomada de decisões. Neste cenário, onde as sazonalidades e 

alterações são elementos constantes, o elemento administrativo conhecido como gerenciamento 

se tornou de suma importância, seja para racionalizar e maximizar as atividades, contratos com 

fornecedores e no espaço da obra, visando o monitoramento e priorização do uso dos recursos. 

Assim, torna-se relevante ressaltar as palavras de Francischini e Gurgel (2002), quando 

demonstram a importância financeira e a organização dos trabalhos ao conceder a um sistema 

de gerência a devida atenção, pois a mesma inclui as funções principais de: identificar, adquirir, 

distribuir e dispor dos materiais necessários em um projeto de construção. A premissa ao se 

dedicar a tais cuidados parte da obediência a objetivos importantes que são: assegurar a 

qualidade do material a ser utilizado; sua dispensação à hora e a tempo, evitando-se desta forma 

a paralização dos trabalhos por falta de insumos; realizar negociações que sejam vantajosas, 

como também fornecer segurança e armazenamento dos materiais dentro dos locais de 

construção além de reduzir o excesso de materiais ao nível mais baixo possível. 

Frej et al. (2010) observaram, em seu estudo, que os princípios retro mencionados ainda 

não são devidamente seguidos na indústria da construção civil brasileira, e enfatizam a 

necessidade de implantação do gerenciamento nas obras como forma de diminuir custos, evitar 

desperdícios e conceder mais qualidade aos clientes finais. No dizer dos autores ainda pode ser 

verificado, nos canteiros da construção civil, os atrasos nos procedimentos gerenciais, mão de 

obra pouco qualificada, baixa produtividade e má qualidade do produto final, descompromisso 
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com os prazos de entrega. A única resposta para acabar com esses problemas é a instalação de 

um sistema de gestão e gerenciamento eficaz e objetivo dentro de cada realidade estrutural das 

empresas. 

Em qualquer ramo de negócios, o gerenciamento deve visar primordialmente atingir os 

objetivos esperados. Seu tamanho dependerá das necessidades e demanda da empresa, sendo 

esta uma ferramenta e uma sistematização a ser usada em todos os setores da construção civil, 

até o momento de serem utilizados. O desenvolvimento das técnicas de gerenciamento provoca 

a redução de custos, aumento significativo da produtividade e maior segurança nas operações 

de controle, como a obtenção de informações precisas em tempo real. Em consequência disso, 

a administração da empresa estará tendo consciência da importância da organização dos dados 

e informações recebidas, numa tentativa de diminuir os estoques de material em processo e de 

minimizar o capital necessário para o funcionamento da empresa (BALLOU, 2004). 

Durante esse processo, os recursos são coordenados e realocados entre os 

projetos/empreendimentos, enquanto as metas da programação são reajustadas para tornar os 

recursos suficientes e para manter o equilíbrio entre os projetos (KAO; HSIEH; YEH, 2006). 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Um bom planejamento de gerenciamento pode trazer vários benefícios para empresas 

que queiram se destacar. Ele vai ajudá-las a se preparar melhor para o futuro, prevendo e 

reagindo melhor às mudanças de cenário. Sendo assim, fica evidente a importância do 

planejamento para um futuro promissor. 

O gerenciamento e desenvolvimento de pessoas são fundamentais para obter vantagem 

em empresas da construção civil e com certeza é uma prática inteligente que traz resultados 

para essas empresas quando utilizam essas ferramentas. A pessoa que executa um determinado 

serviço é que vai ter um contato mais próximo com a obra e é responsável pela satisfação final 

do consumidor. Sendo assim, ela tem um papel importante na fidelização dos mesmos. 

Nos últimos anos, o setor da construção civil vem crescendo consideravelmente e 

influenciando fortemente a economia dos países. Em função disso, a oferta de novos projetos 

nos mais diferentes segmentos do mercado aumentou, tornando a concorrência neste setor mais 

acirrada, forçando as empresas a adotarem novas estratégias de marketing. Além de sempre 

inovar e investir na qualidade dos trabalhos, as empresas precisam integrar o cliente à empresa 

por meio de um relacionamento permanentemente confiável. 
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Com as grandes mudanças que o mercado tem sofrido, aos altos níveis de insatisfação 

por parte dos consumidores ao procurar um determinado empreendimento, são frutos de atrasos 

na entrega ou discordância em relação ao projeto inicial que vem sendo fonte de inúmeras 

reclamações e assim, as empresas do ramo da construção civil devem se precaver em nome de 

sua imagem no mercado consumidor. 

Nos negócios, uma empresa que se preza e se prepara para enfrentar todos os problemas 

que com certeza virão, deve ter incrustado em sua organização a questão da missão, pois é a 

partir dela que os objetivos são traçados, metas são delineadas para serem atingidas e toda a 

organização passa a vigorar. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral  

 

Determinar sobre a importância do gerenciamento administrativo na execução exata do 

projeto imobiliário, buscando sempre conceder ao cliente a qualidade e obediência aos prazos 

determinados, com a diminuição dos custos e maximização dos trabalhos. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Apresentar os conceitos e importância do gerenciamento administrativo para as 

empresas do ramo da construção civil; 

 Discriminar como se dá o passo a passo para a maximização das compras e contratos 

que atendam às necessidades dos empreendimentos imobiliários; 

 Relatar a importância dos processos de gerenciamento, recrutamento e seleção de novos 

colaboradores. 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, o tipo de pesquisa que norteou seu 

desenvolvimento foi a pesquisa descritiva, que expõe as características de determinado 

fenômeno. 

Este trabalho teve como abrangência levantar bibliograficamente os princípios para 

demonstrar a importância do gerenciamento administrativo no ramo da construção civil, obter 
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informações necessárias dos problemas decorrentes de desacordos entre o planejado e o que foi 

entregue na obra e relativamente aos constantes atrasos hoje verificados. 

 

1.4 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho tem como foco central o estudo sobre a importância do gerenciamento 

para uma empresa do ramo da construção civil. Desta forma em um primeiro momento, no 

capítulo 2 onde se aborda a revisão de literatura foi apresentado os conceitos, utilização e função 

do gerenciamento empresarial. Na sequência abordou-se sobre a necessidade de se monitorar 

constantemente os níveis de materiais a serem utilizados nos empreendimentos da construtora, 

no sentido de que antes de qualquer falta, os mesmos sejam negociados a preços e prazos 

compatíveis com o mercado, mantendo desta forma a margem de lucro da empresa. Por fim 

para se evitar desperdícios e os constantes atrasos nas obras é preciso se ter uma equipe de 

trabalho coesa e eficiente, assunto esse que encerra a revisão de literatura. 

O capítulo 3 é dedicado ao estudo de caso, foi feita uma amostragem de dois tipos de 

empresa do mesmo ramo (Construção civil) mas com sistemas administrativos diferentes.  Na 

sequência foi formulado um exemplo de todos os passos relativos ao projeto, aprovação legal, 

início das obras, planilhas de orçamento e cronograma. Neste capítulo são também demonstrada 

a importância da obediência a preceitos técnicos, confrontados com a literatura pertinente ao 

assunto. 

No capítulo 4 se encontra as considerações finais e em seguida as referências das 

citações apresentadas durante o decorrer do trabalho. 
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2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO DE PROJETOS 

 

A Gestão de Projetos teve seu início no começo da década de sessenta, após o sucesso 

do projeto Polaris, em 1958, onde foram construídos 200 submarinos atômicos dentro do prazo 

e custo 9 bilhões de dólares planejados. Em 1969 foi fundado, nos Estados Unidos, o Project 

Management Institute (PMI), uma organização sem fins lucrativos, com o objetivo de fomentar 

a atividade de Gestão de Projetos. Em 1965 foi fundado o International Project Management 

Association (IPMA), na Suíça, por iniciativa de vários países europeus, como um fórum para a 

troca de experiências entre gerentes de projetos internacionais (OLIVEIRA, 2007). 

De acordo com Queiroz (2001) pode-se dizer que, genericamente, projeto é a 

concretização de uma ideia concebida, fundamentada em parâmetros pré-estabelecidos e 

organizada segundo planos ou passos concretos e racionalizados, que concorrem para a 

realização do objetivo original. Esse objetivo pode ser tanto a implantação de uma indústria, de 

um conjunto habitacional, de um “shopping center”, uma via de transporte, quanto um plano a 

se concretizar, como a obtenção do título de mestre em uma determinada especialidade. Dentro 

dessa visão Projeto é, portanto, sinônimo de empreendimento e passa por duas fases básicas: 

concepção e construção. Na engenharia, o empreendimento tem sua fase de concepção descrita 

e ordenada em desenhos, plantas, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamentos, 

cronogramas, maquetes ou modelos reduzidos e outros elementos e detalhes complementares. 

Nesta fase o projeto passa por processos bastante distintos que envolvem como atividades 

principais:  

a) estudos de viabilidade técnico-econômica – EVTE; 

b) estudos preliminares ou projeto preliminar; 

c) desenvolvimento do projeto-base ou projeto básico; 

d) desenvolvimento do projeto definitivo; 

e) desenvolvimento do projeto executivo. 

O gerenciamento tem sido estudado principalmente por essas duas associações e elas 

desenvolveram documentações que servem de suporte para os gerentes de projetos. De acordo 

com o Guide to Project Management do British Standard Institute (BSI, 2000), a gestão de 

projeto pode ser definida como "o planejamento, monitoramento e controle de todos os aspectos 

de um projeto e a motivação de todos aqueles envolvidos em alcançar os objetivos do projeto 

no tempo, custo, qualidade e performance desejada" (ALENCAR et al. 2007). 
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É válido esclarecer que o gerenciamento é executado em um ambiente mais amplo que 

o do projeto propriamente dito. É necessário que a equipe de gerenciamento entenda esse 

contexto de maneira que possa definir as fases do ciclo de vida, assim como os processos, as 

ferramentas e técnicas adequadas ao projeto (PMI, 2004 apud ALENCAR et al. 2007). 

É importante ressaltar que cada etapa do ciclo de vida de um projeto pode ser gerenciada 

por pessoas diferentes e não necessariamente toda a equipe do projeto estará envolvida desde a 

etapa inicial até a final (ALENCAR et al. 2007). 

No século XXI, países em desenvolvimento vão passar a reconhecer os benefícios e a 

importância da Gestão e do gerenciamento e também serão definidos padrões mundiais para a 

Gestão. Isto é reflexo de um maior patamar de desenvolvimento e estabilidade econômica 

esperados para os países emergentes no século XXI. O Brasil já está seguindo esta tendência 

em reconhecer os benefícios e importância da Gestão e do gerenciamento desde a década de 90, 

principalmente após a abertura de mercado e estabilização econômica, e continua neste século 

que se inicia (OLIVEIRA, 2007). 

Para Frej et al. (2010) a indústria da Construção Civil tem grande importância 

socioeconômica e estratégica para o desenvolvimento do País. Sendo um setor dos mais 

dinâmicos da economia brasileira, a cadeia produtiva da construção civil teve participação de 

7,1 % do Produto Interno Bruto (PIB) nacional em 2003, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Tendo seus lucros assegurados de forma permanente, os 

empresários não dispensaram o devido apreço ao gerenciamento da cadeia de suprimentos no 

ambiente produtivo. Porém, com o transcorrer do século XX, a situação econômica brasileira 

foi sendo, aos poucos, levada a uma integração universal, decorrente da globalização. 

 

No entanto, isso não vem ocorrendo na maioria das organizações que atuam na 

construção civil. Com um setor tão peculiar, pode-se observar uma clara demanda por um 

gerenciamento mais eficiente. É importante esclarecer o termo projeto utilizado neste trabalho. 

Dentre os tipos de sistemas de produção, uma obra ou construção é classificada como um 

sistema de produção do tipo grandes projetos, pois cada obra é um produto único, em que não 

há fluxo do produto (SLACK, CHAMBERS, JOHNSTON, 2002). 

A indústria da construção civil no Brasil ainda é conhecida pelo atraso nos 

procedimentos gerenciais e técnicas construtivas, pela mão de obra desqualificada, por baixos 

índices de produtividade, por atrasos nos prazos de entrega, pela não conformidade e baixa 

qualidade do produto final, entre outras limitações. Isso justifica a preocupação atual de um 
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grande número de construtoras com seus sistemas de gestão. A necessidade gerencial na 

construção civil exige o emprego de ferramentas apropriadas para esse ambiente específico. 

O enfoque gerencial das empresas tem mudado para a gestão simultânea de um conjunto 

de múltiplos projetos considerado como uma grande entidade, e para a conexão eficaz desse 

conjunto com o objetivo do negócio (ARTTO, DIETRICH, 2004). 

O número de empresas que estão adotando a metodologia de gerenciamento de projetos 

tem crescido significativamente nos últimos anos. Contudo, um estudo baseado em empresas 

brasileiras mostrou que poucas têm formalizado e desenvolvido um modelo de gerenciamento 

de projetos (RABECHINI JR, YO, CORREA, 1996). 

Para Queiroz (2001) a gestão de projetos é a atividade essencial aos empreendimentos, 

a qual é desenvolvida desde antes de seu início até sua finalização, assumindo formas e 

denominações diferentes conforme o conjunto de tarefas desenvolvidas nas suas etapas. Ocupa-

se do plano geral do Projeto em nível de macro visão do mesmo, sem detalhamentos que levem 

a se perder a visão global do Projeto. Elabora-se, nesta fase, um plano inicial, lógico e racional, 

com base nos dados relativos ao Projeto, chamado Plano Mestre da obra, cuja consolidação se 

dá aproximadamente aos 30% do Projeto executado, e que contém em seu escopo elementos 

tais como: 

a) dimensões globais do projeto; 

b) sistema construtivo e as necessidades envolvidas; 

c) dimensionamento geral dos insumos; 

d) prazo global estimado; 

e) valor global estimado; 

f) outros parâmetros específicos do projeto. 

 

Ainda para com Queiroz (2001) o planejamento tem um caráter dinâmico, e é 

normalmente utilizado para adaptar o Plano Mestre, quando de sua consolidação às 

necessidades ou conveniências. Assim, o planejamento se encerra somente ao final do 

empreendimento, pois até a última tarefa deve ser planejada. 

Para Queiroz (2001), como parte integrante do planejamento, corresponde às atividades 

de desenvolvimento de detalhamento dos eventos para o cumprimento do Plano Mestre. Define 

basicamente como, quando e com que recursos qualitativos e quantitativos a construção será 

executada. É o planejamento em nível de micro visão, onde os possíveis lapsos ou desvios de 

prazos e custos provoquem menor impacto, pois os intervalos de tempo e os recursos 
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financeiros enfocados são bastante menores. Fazem parte das responsabilidades da 

programação, entre outras: 

a) Previsão detalhada de prazos, custos e distribuição de recursos; 

b) preparação de contratos e especificações técnicas; 

c) preparação de programas de suprimentos e desembolsos; 

d) o acompanhamento da evolução da obra - Análise dos progressos alcançados; 

e) comparação dos resultados obtidos com as metas iniciais; 

f) análise dos resultados das comparações; 

g) sugestões de medidas corretivas, quando necessário; 

h) realimentação do sistema com os resultados coletados;  

i) auxílio nas reprogramações ou nos replanejamentos. 

 

2.1.1 Etapas construtivas 

 

Para Queiroz (2001) a fase de construção, execução ou produção, que se segue logo que 

se tem o desenvolvimento do projeto executivo é a da construção, cuja atividade principal é a 

de tornar concretos os planos pré-estabelecidos constantes dos desenhos e plantas, obedecendo-

se as especificações, detalhes, memoriais, cronogramas, previsões de prazos e de custos e 

buscando-se um bom padrão de qualidade nos resultados finais do produto. A esta atividade 

chama-se comumente obra. 

A obra é, portanto, o conjunto de atividades de construção, com emprego de materiais, 

mão-de-obra especializada, ferramentas e equipamentos específicos, desenvolvido no espaço 

físico denominado canteiro de obras, planejado racionalmente para possibilitar a materialização 

daquele projeto específico, conforme os parâmetros estabelecidos. A construção ou obra 

também passa por duas etapas: o planejamento da construção e a construção propriamente dita. 

A obra é então uma das fases do Projeto. 

São os conjuntos de serviços de obra, interdependentes e que se complementam 

definindo elementos que dão características definitivas à obra, os quais, depois de concluídos, 

permitem o início de uma nova etapa construtiva. As etapas construtivas vão se desenvolvendo 

e se complementando até a concretização do projeto. Este é o caso da superestrutura, composta 

de serviços como forma (corte, montagem e colocação), armação (corte, montagem e 

colocação), concretagem (lançamento e cura) e desforma, etapa esta que somente pode ser 

executada após o término parcial ou total da infraestrutura. Também as alvenarias constituem 

uma etapa construtiva que poderá ser começada depois de terminada a estrutura onde ela se 
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apoia, e apenas após acabada poderá ter início a etapa construtiva seguinte, os revestimentos. 

As etapas construtivas mais comuns, de uma obra salvo o caso de edificações especiais, podem 

ser conforme a quadro 1, relacionadas a seguir (QUEIROZ, 2001): 

Quadro 1 – Etapas a serem seguidas no desenvolvimento de uma construção civil 

Etapa Serviço a ser realizado 

1.  Serviços preliminares  

2.  Instalação e locação da obra  

3.  Infraestrutura ou fundações 

4.  Superestrutura, supra estrutura ou estrutura 

5.  Alvenaria  

6.  Tratamentos – térmicos, acústicos e impermeabilizações  

7.  Cobertura  

8.  Instalações elétricas e de telefone 

9.  Instalações hidro sanitárias  

10.  Aparelhos e metais sanitários 

11.  Esquadrias  

12.  Revestimentos de paredes 

13.  Revestimentos de pisos ou pavimentações 

14.  Ferragens  

15.  Vidros  

16.  Pintura  

17.  Paisagismo  

18.  Instalações mecânicas  

19.  Testes 2 

20.  Diversos  

21.  Limpezas 

Fonte: Adaptado de Queiroz (2001) 

É indispensável um conhecimento consistente das etapas construtivas de uma obra e de 

seus serviços componentes para o bom desenvolvimento da programação e do controle da 

mesma, pois ele permite ao engenheiro trabalhar com mais fluência e segurança as atividades 

de orçamentação, elaboração de cronogramas físico, de compras e de desembolso e no 

acompanhamento de obras, tão importante para o controle dos resultados desejados. 

 

2.1.2 Controle 

 

O controle efetuado pelo sistema P.C.O. (Planejamento e Controle de Obra), inicia a 

partir do orçamento quantificado na fase de planejamento, previamente elaborado por meio de 

sua estrutura integrada, segundo as normas usuais da ABNT, para apropriação dos dados, 

obedecendo a uma mesma classificação de materiais e serviços, permitindo ao sistema iniciar 

o controle em qualquer etapa da obra. Inicia-se o seu acompanhamento, serviço por serviço, 

registrando-se, no banco de dados do computador, as quantidades e valores dos itens já 

devidamente codificados e em análoga correspondência com o orçamento pré-estabelecido 

(AXSES, 2003). 
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O controle deve ser efetuado em tempo real, ou seja, deve orientar a realização das 

atividades corretivas durante a realização das mesmas. O conceito de controle expanda-se para 

além da ideia de inspeção ou verificação, identificado fortemente com a correção das causas 

estruturais dos problemas e deve ser baseado na pesquisa em estudo e não apenas na intuição e 

experiência (MOREIRA et al. 1999). 

A informação produzida pelo processo de controle permite tomar decisões sobre novos 

objetivos e novos padrões de controle. Frequentemente só é possível planejar a partir de 

informações de controle, e não de projeções ou previsões sobre o futuro. Para melhor conduzir 

um sistema de controle é necessário o controle: 

a) controle seja adequado quanto à atividade e quanto à natureza;  

b) mostre rapidamente as irregularidades; 

c) seja flexível; 

d) seja objetivo; - O controle seja compreensível; 

e) seja econômico; 

f) preveja o futuro;  

g) dê como resultado uma ação corretiva. 

O controle deve estar interligado ao planejamento, pois um sempre estará 

assessorando o outro. 

 Para um bom controle deve-se conhecer tudo o que acontece em torno das atividades a 

controlar, podendo ser dividido em “Para que o controle possa ser eficiente, é necessário que a 

obra disponha de condições favoráveis à obtenção criteriosa dos itens discriminados 

anteriormente” (GOLDMAN, 1997): 

a) materiais que serão utilizados na execução das atividades; 

b) as ferramentas de trabalho dos operários;  

c) a mão-de-obra necessária à execução; 

d) o prazo de execução do serviço; 

e) considerações sobre o método de trabalho empregado; 

f) a quantidade produzida de serviço.  

Os custos correspondentes a cada insumo.  
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2.2 A IMPORTÂNCIA DO GERENCIAMENTO NO SISTEMA DE CONTROLE DOS 

MATERIAIS 

 

O gerenciamento integrado pode melhorar a coordenação das atividades e diminuir 

custos administrativos. O futuro da administração de materiais, a logística, ensina-nos a melhor 

compartilhar responsabilidades da administração de materiais e da distribuição dentro da 

organização, minimizando os custos e maximizando recursos (POZO, 2002). 

O início da orçamentação de uma obra requer o conhecimento dos diversos serviços que 

à compõe. Não basta saber quais os serviços, é preciso saber também quanto de cada um deve 

ser feito (MATTOS, 2006). 

De acordo ainda com Mattos (2006), a quantificação dos diversos materiais (ou 

levantamento de quantidades) de um determinado serviço deve ser feita com base em desenhos 

fornecidos pelo projetista, considerando-se as dimensões especificadas e suas características 

técnicas. Por exemplo, ao se medir a área de piso de um apartamento, deve-se separá-la por tipo 

de revestimento.  

O processo de levantamento das quantidades de cada material deve sempre deixar uma 

memória de cálculo fácil de ser manipulada, a fim de que as contas possam ser conferidas por 

outra pessoa e que uma mudança de características ou dimensões do projeto não acarrete um 

segundo levantamento completo. Em vista disso, são normalmente usados formulários 

padronizados por cada empresa (MATTOS, 2006). 

Outra grande preocupação na construção civil atualmente são os custos gerados pelo 

desperdício de materiais no canteiro de obras. Pandolfo (2012) apresenta um exemplo onde se 

pode verificar os principais materiais envolvidos. 

Tabela 1 – Taxas de desperdício de materiais 

Materiais 
Taxa de Desperdício % 

Média Mínimo Máximo 

Concreto usinado 9 2 23 

Aço 11 4 16 

Blocos e tijolos 13 3 48 

Placas cerâmicas 14 2 50 

Revestimento têxtil 14 14 14 

Eletrodutos 15 13 18 

Tubos para sistemas prediais 15 8 56 

Tintas 17 8 24 

Condutores 27 14 35 

Gesso 30 14 120 

Fonte: Adaptado de Pandolfo (2012) 

 

Ter um sistema de controle permanentemente gerenciado diretamente com o setor de 

compras é de fundamental importância. Desta maneira a ocorrência de compras de produtos 
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desnecessários não ocorrerá, evitando que acumulem produtos de pouco uso, e não ocorram 

desperdícios, pois isto significa somente prejuízo para a empresa. 

Segundo Vieira (2003) todos os produtos estocados devem ser controlados tanto físico 

como financeiramente pelo almoxarife. Compete a ele e a seus auxiliares manter um rigoroso 

controle sobre todas as mercadorias estocadas. 

 

2.3 CONCEITO E FUNÇÃO DO CONTROLE DE ESTOQUE 

 

Gestão de estoque é um processo extremamente importante na organização empresarial. 

Sua aplicação reflete em todos os setores da empresa, possuindo, assim, uma fundamental 

importância no ramo da construção civil. 

Constitui uma série de ações que permitem ao administrador verificar se os estoques 

estão sendo bem utilizados, bem localizados em relação aos setores que deles se utilizam, bem 

como manuseados e bem controlados (MARTINS, 2002). 

Os sistemas do controle são as técnicas de pedido e controle usados para controlar 

quantidade e a duração das transações de estoque. O estoque é definido como a acumulação 

armazenada de recursos materiais em um sistema de transformação. Pode-se concluir que o 

termo "estoque" significa os recursos de entradas a serem transformadas em produtos e serviços 

(MARTINS, 2002). 

Quando se pensa em armazenar qualquer tipo de material, pensa-se qual vai ser o custo 

para geri-lo. No presente momento os custos mais importantes são juros, depreciação, aluguel, 

deterioração ou seguros. Podendo ser agrupados em quatro modalidades: custos de capital, 

custo de pessoal, custo de edificação e custo de manutenção. Ao se utilizar grandes quantidades 

em estoque é necessária uma considerável quantidade de equipamento, mão de obra qualificada 

para movimentá-lo. 

Segundo Barros (2003), a administração de matérias é o planejamento, coordenação, 

direção e controle de todas as atividades ligadas à aquisição de matérias para formação de 

estoques, desde o momento de sua concepção até seu uso final. O gerenciamento de estoques é 

um conjunto de atividades que visa, por meio das respectivas políticas de estoque, ao pleno 

atendimento das necessidades da empresa, com a máxima eficiência e ao menor custo, por meio 

do maior giro possível de capital investido em materiais. 

Dessa forma, a gestão de estoque vem com o objetivo de otimizar o investimento em 

estoques, aumentar o uso eficiente dos meios internos da empresa, minimizando a necessidade 

de capital investido. 
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O controle de estoque é de grande importância para a empresa, sendo que se controla os 

desperdícios, desvios, apuram-se valores para fins de análise bem como apura o demasiado 

investimento, o qual prejudica o capital de giro. Segundo Ballou (2004) o conceito de 

planejamento de estoques seria, o controle das atividades da cadeia de suprimentos/logística 

que dependem de estimativas acuradas dos volumes de produtos e serviços a serem processados 

pela cadeia de suprimentos. Tais estimativas ocorrem tipicamente na forma de planejamento e 

previsões. 

Conforme se pode deduzir sobre os estudos de Dias (1995), o planejamento e controle 

podem ser de longo, médio e curto prazo. 

O planejamento de longo prazo é aquele que os gerentes de produção estabelecem 

planos relativos ao que pretendem fazer e quais os recursos para atingir os seus objetivos. A 

ênfase está direcionada mais para o planejamento do que para o controle, pois existe pouco a 

ser controlado. 

O planejamento em médio prazo está preocupado em mais detalhes, e se necessários 

redirecioná-los. A preocupação será quanto aos planos de contingências que terão de serem 

dimensionados de modo que permitam desvios nos planos originais. Essas contingências 

atuarão como recursos de reservas, tornando o planejamento e controle mais práticos a serem 

executados. 

O planejamento em curto prazo será a fase em que os recursos já estarão definidos e, 

portanto muito difícil de serem feitas alterações de grande porte, porém as pequenas são 

possíveis, já que a demanda será avaliada de forma mais detalhada. 

 

2.4 CONCEITO DE RECRUTAMENTO 

 

O recrutamento visa captar os melhores talentos humanos para as determinadas funções 

de uma organização. Por meio de técnicas, como dinâmicas de grupos, entrevistas coletivas e 

individuais, as competências individuais são mapeadas para então compará-las com as 

competências buscadas pela Organização. Por meio deste processo se obtém o resultado 

esperado, o melhor profissional para a função. 

Um processo de recrutamento bem sucedido possibilitará a captação do profissional 

mais adequado ao cargo e com o perfil que se encaixa perfeitamente à cultura da empresa, 

gerando, assim, a maior eficiência e qualidade de serviços prestados pela empresa (AQUINO, 

1987). 
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Além disso, haverá uma redução de custos com gastos decorrentes da contratação de 

funcionários inadequados, como treinamento, alta rotatividade de pessoal, perda de tempo e 

ações trabalhistas. 

Desta forma, se pode resumir o conceito de recrutamento como sendo um conjunto de 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar 

cargos dentro da organização. É basicamente um sistema de informação, por meio do qual a 

organização divulga e oferece ao mercado de recursos humanos oportunidades de emprego que 

pretende preencher. Para ser eficaz, o recrutamento deve atrair um contingente de candidatos 

suficiente para abastecer adequadamente o processo de seleção. Aliás, a função do recrutamento 

é a de suprir a seleção de matéria-prima (candidatos) para seu funcionamento. 

 

2.5 MERCADO DE TRABALHO 

 

Resumindo, tem-se aqui a velha fórmula da oferta e da procura, ou seja, quanto maior a 

oferta maior será a procura. Como também quanto mais sofisticado for o trabalho, mais se 

exigirá dos candidatos a preencherem essa vaga. 

Por fim é importante ressaltar que o mercado significa o espaço de transações, o 

contexto de trocas e intercâmbios entre aqueles que oferecem um produto ou serviço e aqueles 

que procuram um produto ou serviço. O mecanismo de oferta e procura é a característica 

principal de todo mercado. O mercado de trabalho é composto pelas ofertas de oportunidades 

de trabalho oferecidas pelas diversas organizações. Toda organização na medida em que oferece 

oportunidades de trabalho constitui parte integrante de algum mercado de trabalho. 

A falta de mão de obra qualificada é um problema cada vez mais frequente para 

empresas de todos os portes, desde as pequenas até as grandes e de diversas áreas. No entanto, 

atualmente, esse problema tem se agravado ainda mais no segmento de construção civil. Os 

motivos dessa dificuldade são diversos, e montar uma equipe completa para realizar uma obra, 

com mestre de obras, pedreiro, carpinteiro e servente, por exemplo, tem sido um grande desafio 

(INCORPORE, 2014). 

Como um dos maiores geradores de emprego do país, só no ano de 2013, de acordo com 

dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE), o setor de construção gerou mais de 107 mil novos postos de trabalho. E 

exatamente como consequência da enorme demanda do mercado, uma das principais 

dificuldades em conseguir contratar esses profissionais são os altos salários exigidos por eles 

(INCORPORE, 2014). 
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O processo de contratação de profissionais na construção civil deve ser conduzido com 

a maior clareza e responsabilidade. O preenchimento de um cargo, seja para substituição ou 

aumento do quadro, demanda dinâmica de seleção, deve ser calcada nas mais apuradas técnicas 

disponíveis no mercado e também em metodologias desenvolvidas ou adaptadas pelos 

psicólogos da própria empresa. O processo se inicia com a abertura de um documento, chamado 

requisição de vaga, preenchido pelo gestor diretamente no sistema de gestão da empresa 

(IBIDE, 2006). 

As pessoas e as organizações estão engajadas em um contínuo e interativo processo de 

atrair uns aos outros. Do ponto de vista da organização, o processo de atração e escolha não é 

simples (ROCHA, 2006). 

 

2.6 FLUXO DE CAIXA 

 

Desde a antiguidade o homem sempre teve a preocupação de, antes de realizar qualquer 

tarefa ou serviço, calcular qual seria o custo de tal empreendimento para verificar se teria 

recursos e outras condições de levá-lo até o final. À medida que a convivência humana foi 

adquirindo caráter mais complexo no campo econômico, financeiro e social, e a competição foi 

se tornando um obstáculo a ser vencido, a necessidade de se fazer previsões de custos tornou-

se imperativa (ROSS, WESTRFILD & JORDAM, 2002). 

É muito comum, em uma situação crítica de falta de liquidez de uma construtora, a 

priorização do caixa. Principalmente quando se encontram em dificuldades de negócios, que 

estejam tentando evitar a falência, colocam-se desesperadamente na mão do fluxo de caixa para 

tentar sair da sua dificuldade (FREZATTI, 2006). 

Hoji (2003) descreve fluxo de caixa como um esquema que representa as entradas e 

saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos uma saída e 

pelo menos uma entrada (ou vice versa). 

Frezatti (2006) diz que o fluxo de caixa de uma organização deve conter detalhamentos 

que permitam a adequada análise das informações contidas. Um fluxo de caixa não 

adequadamente estruturado leva a empresa a não entender, a não analisar e não decidir 

adequadamente sobre sua liquidez. 

Para Ross; Westrfild; Jordam (2002) fluxo de caixa é simplesmente a diferença entre a 

quantidade de dinheiro que entrou no caixa e a quantidade de dinheiro que saiu. Devido a esses 

tipos de transações, o fluxo de caixa serve para analisar cuidadosamente o fluxo de entradas e 
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saídas que ocorrem diariamente, possibilitando analisar de forma real qual a situação da 

organização. 

Uma das finalidades da gestão do caixa é manter um saldo de caixa adequado as suas 

atividades, em função da incerteza associadas aos fluxos de recebimento e pagamento. 

Podem ser considerados elementos de caixa, além de recursos monetários, numerários 

e depósitos bancários à vista. Os recursos monetários não produzem nenhum rendimento direto 

no Brasil e geralmente as aplicações de liquidez imediatas produzem rendimentos menores do 

que as aplicações de prazos mais longos. Por essas razões o saldo de caixa deve ser mantido no 

nível mais baixo possível (HOJI, 2003). 

Tem-se que até meados da década de 90, com altas taxas de inflação, a sobrevivência 

empresarial dependia da influência da administração do caixa, pois qualquer recurso não 

renumerado era depreciado significativamente de um dia para o outro. 

As construtoras precisam manter o saldo de caixa, basicamente, para atender as 

seguintes necessidades (HOJI, 2003): 

a) pagamento de transações geradas pelas atividades operacionais, como matérias 

primas, serviços profissionais e salários; 

b) amortização de empréstimos e financiamentos; 

c) desembolsos para investimentos permanentes; 

d) pagamentos de eventos não previstos; 

e) reciprocidades em saldo médio exigidas pelos bancos. 

O tamanho e a importância da função da administração financeira dependem do 

tamanho da empresa. Em pequenas empresas, o funcionamento das finanças é geralmente 

cumprido pelo departamento de contabilidade. À medida que a empresa cresce, o 

funcionamento das finanças evolui para um departamento separado, conectado diretamente com 

o diretor presidente ou vice-presidente de finanças. 

 

2.7 ORÇAMENTO 

 

Para Antônio Avila et. al. (2003), orçar é quantificar insumos, mão de obra, ou 

equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço bem como os respectivos custos 

e o tempo de duração dos mesmos. 
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2.7.1 Graus do orçamento 

 

Seja no setor público, seja na iniciativa privada, antes mesmo do desenvolvimento 

detalhado de um projeto executivo já há uma preocupação do gestor em ter uma noção do custo 

total do empreendimento (MATTOS, 2006). 

De acordo ainda com Mattos (2006) esta é uma preocupação bastante compreensível, 

porque é a partir dessa avaliação prévia que ele irá optar pelo prosseguimento do projeto, ou 

aumentá-lo em seu escopo, ou cortar partes, ou reduzir o padrão de acabamento, ou até mesmo 

abortá-lo se chegar à conclusão de que não dispõe dos recursos requeridos para realizar a obra. 

A estimativa preliminar do custo da obra é o primeiro ingrediente de qualquer estudo de 

viabilidade. A depender do grau de detalhamento de um orçamento, ele pode ser classificado 

como:  

a) estimativa de custo - avaliação expedita com base em custos históricos e comparação 

com projetos similares. Dá uma ideia aproximada da ordem de grandeza do custo do 

empreendimento; 

 b) Orçamento preliminar - mais detalhado do que a estimativa de custos pressupõe o 

levantamento de quantidades e requer a pesquisa de preços dos principais insumos e serviços. 

Seu grau de incerteza é menor; 

c) Orçamento analítico ou detalhado - elaborado com composição de custos e extensa 

pesquisa de preços dos insumos. Procura chegar a um valor bem próximo do custo "real", com 

uma reduzida margem de incerteza (MATTOS, 2006). 

 

2.7.2 Orçamento preliminar 

 

No orçamento preliminar detalha-se um pouco mais, levantando quantidades e atribui-

se custos a alguns serviços, seu grau de certeza é mais alto que a estimativa de custos. Com 

base em alguns indicadores úteis pode-se levantar quantitativos que podem ajudar na elaboração 

do orçamento preliminar (XAVIER, 2008). 

 

2.7.3 Orçamento analítico 

 

O orçamento analítico constitui a maneira mais detalhada e precisa de se prever o custo 

da obra. Ele é efetuado a partir de composições de custos e cuidadosa pesquisa de preços dos 

insumos. Procura chegar a um valor bem próximo do custo "real" (MATTOS, 2006). 
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2.8 ESTIMATIVA DE CUSTOS 

 

De acordo com Xavier (2008) na estimativa de custos, utiliza-se uma avaliação histórica 

em comparação com projetos similares, dando uma ideia da ordem de grandeza do custo do 

empreendimento. 

De acordo com Mattos (2006), em uma entrevista à editora PINI, todo orçamento se 

baseia — ou pelo menos deveria se basear — em composições de custos unitários, que são 

tabelas que detalham os diversos insumos utilizados na execução do serviço em questão, seus 

coeficientes de utilização e, para quantificação do serviço, o custo unitário de cada insumo. 

De acordo ainda com Mattos (2006), a composição reveste-se, portanto, de enorme 

relevância para o orçamentista e também para o engenheiro de campo, pois este precisa analisar 

a composição para saber o tipo de insumo considerado e a produtividade adotada quando da 

formação do preço da obra. 

Em construção o indicador bastante utilizado é o custo do metro quadrado construído, 

sendo o Custo Unitário Básico (CUB) e o Custo Unitário PINI de edificações os mais utilizados. 

A lei 4591/64 atribui à Associação Brasileira de Normas Técnicas a tarefa de padronizar 

critérios e normas de cálculo de custos unitários de construção (XAVIER, 2008). 

 

2.8.1 Estruturas de custos na Construção Civil 

 

Para Amorim (2014) a estrutura habitual de custos na construção civil é a seguinte: 

custos diretos e custos indiretos: 

a) custos diretos – Tudo o que é diretamente imputável às obras e em particular às 

respectivas tarefas (tijolos, pedreiro, carpinteiro, equipamentos, entre outros); 

b) custos indiretos – custos associados à vida da empresa e que não são diretamente 

imputáveis às obras (salários de pessoal do escritório, administração, custos com a sede).  

 

2.8.2 Fontes de composição de custos unitários 

 

As composições de custos unitários para orçamentos de obras podem ser obtidas de 

várias formas a dependendo do grau de organização e registro da construtora e do acesso a 

literatura especializada. 
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Uma boa referência é a tradicional publicação "Tabelas de Composições de Preços e 

Orçamentos - TCPO", da Editora PINI. Esse manual traz as composições organizadas de acordo 

com a Classificação PINI (MATTOS, 2006). 

 

2.8.3 Custos de mão de obra 

 

O trabalhador é o elemento racional de uma obra e de suas ações e decisões depende em 

grande parte o sucesso do empreendimento. Ele tem influência em todas as partes de um projeto 

de construção civil e é o responsável por dar forma aos serviços, seja escavando uma trincheira, 

operando um guindaste, concretando uma laje, pintando uma parede, seja soldando um trecho 

de tubulação. É o trabalho humano que, em última análise, gera o produto final (MATTOS, 

2006). 

Nas composições de custos unitários o custo do homem-hora muitos são os parâmetros 

envolvidos, como hora-base, impostos, benefícios. Considerando que uma obra pode chegar a 

ter de 50% a 60% de seu custo composto pela mão-de-obra, é fácil perceber a importância que 

a estimativa correta dessa categoria de custo tem para a precisão do orçamento (MATTOS, 

2006). 

 

2.8.4 Encargos Sociais e trabalhistas 

 

Encargos sociais são valores de impostos e taxas a serem recolhidos aos cofres públicos 

e calculados sobre a mão de obra contratada bem como direitos e obrigações pagas diretamente 

ao trabalhador (AVILA et. al, 2003). 

 

2.8.5 Custo de material 

 

A análise de custo de material é também de extrema importância na elaboração da 

posição de custos de um serviço. Materiais entram na maioria absoluta das atividades da 

representando muitas vezes mais da metade do custo unitário do serviço. A cotação de preço 

dos materiais é uma tarefa que requer cuidado, porque tem algumas particularidades que o 

orçamentista deve levar em consideração. São variadas as formas quais os fornecedores dão 

seus preços, assim como nem sempre as cotações obtidas referi ao mesmo escopo (MATTOS, 

2006). 
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É o caso em que um fornecedor entrega a mercadoria no porto e o coloca na obra; ou 

quando uma metalúrgica entrega portões pintados e outra, sem. O orçamentista deve então ser 

capaz de homogeneizar as cotações para fazer as devidas compras para que não haja frustração 

na execução da obra. O orçamento deve ser capaz de retardar a realidade e conduzir a um preço 

justo (MATTOS, 2006). 

 

2.8.6 Custo por etapa da obra 

 

De acordo com (MATTOS, 2006) estimativa de custos por etapa de obra é uma 

decomposição da estimativa inicial, levando em consideração o percentual que cada etapa da 

obra representa no custo total, tabela de percentuais é fruto de estudos de obras similares e vem 

geralmente em faixas de, alares. A decomposição em etapas é útil por apresentar um valor 

estimado para cada etapa da obra, além da importância relativa de cada uma delas. O quadro a 

seguir dá uma noção da representatividade de cada etapa no custo total de uma obra de 

edificações: 
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Quadro 2 - Custo total de uma obra 

Fonte: próprio autor, 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPA VARIAÇÃO DO CUSTO 

Projetos e Aprovações 5% a 10% 

Canteiro de Obras e Serviços Preliminares 1% a 3% 

Movimentação de Terra 0% a 3% 

Fundações 3% a 6% 

Estrutura 20% a 30% 

Alvenaria ou Fechamento 4% a 8% 

Cobertura 6% a 15% 

Instalação Hidráulica 6% a 9% 

Instalação Elétrica, Telefone e Lógica 6% a 9% 

Impermeabilização /Isolamento Térmico 2% a 4% 

Esquadrias 4% a 12% 

Pisos, Revestimento e Acabamentos 15% a 25% 

Vidros 1% a 4% 

Pintura 4% a 6% 

Serviços completares e Limpeza geral 2% a 4% 
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3 ESTUDO DE CASO 

 

3.1 CARACTERÍSTICA DA EMPRESA EM ESTUDO 

 

Primeira empresa em estudo foi a Construtora Emisa, o empreendimento em estudo foi 

o Belvedere do Parc um empreendimento de alto padrão com área construída de 15.769,00m2 

que foi orçada pelos 3 tipos de orçamento (Estimativa de custo, Orçamento preliminar e 

Orçamento analítico). 

Na estimativa de custo foi utilizada o custo unitário básico (CUB) que de acordo com a 

tabela da  SIDUSCON na época o metro quadrado para residencial multifamiliar de alto padrão 

que e o caso do residencial estudado era de 1086,44. 

Esse empreendimento teve também um orçamento analítico que foi um estudo mais 

preciso e foi feita também a elaboração do cronograma físico-financeiro que está no Anexo C 

e D.  

Figura 1- Residencial Belvedere 

 

Fonte: próprio do autor, 2015 

A segunda empresa em estudo foi a FC Construtora e incorporadora é uma empresa 

situada na Avenida Santos Dumont, Qd 35, Lt 01, sala 01, Bairro Jundiaí, Anápolis-GO.  

Esta empresa atua como construtora e incorporadora de edifícios residenciais de 

habitação coletiva de pequeno e médio porte. 
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O edifício em estudo denomina-se Residencial Universitário, localizado na rua Dr. 

James Fanstone, Qd 03, lt 42, Bairro Cidade Universidade, Anápolis-GO 

A Figura 2 apresenta a fachada principal do edifício em estudo. 

Figura 2 - Residencial Universitário 

 
Fonte: próprio do autor, 2015 

 

3.2 DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

O estudo de caso foi feito com base em um edifício Residencial Multifamiliar com 20 

apartamentos de 55,34 m² cada e 4 kitinets de 27,47 m² cada. A área total construída foi de 

1449,17 m², sendo 4 pavimentos tipo, mais pilotis. O terreno tem 15 metros na frente e 35 

metros no fundo, área total de 525,00 m². No Anexo A está o detalhamento da planta baixa. 

A obra teve início em setembro de 2014 e foi finalizada em setembro de 2015.  

 

3.3 GERENCIAMENTO DO EMPREENDIMENTO (COMPRAS, VENDAS E CONTROLE 

DE ESTOQUE) 

 

A parte de compras e controle de estoques foi gerenciado pelo responsável pela empresa 

e pelo mestre de obras, não teve um estudo prévio para prever eventuais faltas de materiais, 

tudo foi sendo resolvido e comprado de acordo com o andamento da obra. 

Um dos problemas apresentados por esse sistema foi o atraso de mais de 30 dias da 

entrega da caixa d´agua, que consequentemente gerou o atraso para cobrir a obra, como está em 
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período de chuva todos os serviços internos foram paralisados (reboco e contra piso) em alguns 

casos chegou a perder o serviço. 

Um outro problema foi o atraso do elevador, comprado com dois meses de antecedência 

de sua instalação, a fábrica pede no mínimo 4 meses para entregar e mais 1 mês para montar, 

com isso gerou atraso final para entrega dos apartamentos. 

Em relação as vendas, foram feitas na maioria das vezes direta, o próprio proprietário 

que realizou as vendas e outras vezes por corretores freelances. A não centralização em uma ou 

duas imobiliárias gerou uma certa dificuldade por parte das vendas e até mesmo na entrega da 

chave, por conta da desorganização desses corretores, ouve um gasto a mais com uma pessoa 

para assessorar esse pessoal com o financiamento do seu apartamento pois muitos ficaram sem 

nenhum apoio depois que a comissão foi paga para seu devido corretor, gerando um atraso do 

pagamentos para a empresa. 

 

3.4 A GESTÃO DA MÃO DE OBRA 

 

Grande parte dos serviços foi terceirizada (90%) e a outra executada por funcionários 

registrados na empresa. O controle da pontualidade com o livro de ponto é essencial, algo que 

não foi realizado, gerando alguns contratempos. 

 

3.5 ESTUDOS PRELIMINARES REALIZADOS PARA O PLANEJAMENTO DO 

EDIFÍCIO 

 

Antes do início da execução dos projetos para a realização do orçamento e do 

planejamento do empreendimento, foi necessário fazer alguns estudos preliminares. 

 

 

3.5.1 Sondagem do terreno 

 

A primeira etapa do projeto foi a realização da sondagem do terreno. Para fazer este 

serviço a empresa Gynsolos foi contratada para a emissão do laudo de sondagem. 

A sondagem realizada representada no Anexo B, foi do tipo SPT (Standard Penetretion 

Test) , que serve para identificar o tipo de solo (areia, argila, silte) nas diferentes camadas do 

solo e principalmente o número do SPT (N), que é o número de golpes necessários para o 

amostrador penetrar 30 cm no solo.  Esse procedimento é feito a cada metro de profundidade 
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até se atingir um SPT de pelo menos 50 golpes. Por meio do número do SPT é possível estimar 

a tensão admissível do solo, dado fundamental para o projeto de fundações e contensões.  

 

3.5.2 Terraplenagem  

 

A figura 3 mostra o projeto de terraplenagem sendo executado. Pode-se observar o corte 

que foi feito no terreno. Foi projetada uma estrutura de contensão para conter o empuxo do solo 

nas laterias do terreno. 

Figura 3 – Execução de terraplanagem 

 

Fonte: próprio autor, 2014 

3.5.3 Planejamento e custo do empreendimento 

 

 A obra foi orçada inicialmente com base nos valores fornecidos pelo SINDUNSCON 

de custos unitários básicos (CUB), emitidos na época. O custo inicial estimado para a obra foi 

de R$ 1.200.000, 00. 

 

3.5.4 Projetos do empreendimento 

 

Como citado anteriormente, o edifício em questão é composto por vinte apartamentos e 

quatro quitinetes. Os apartamento possuem área de 55,34 m², contendo sala, cozinha, área de 

serviço, banheiro social e dois quartos. A quitinete tipo possui 27,47 m² contendo sala 

conjugada com o quarto, cozinha, área de serviço e banheiro. 

As plantas baixas dos apartamentos estão disponíveis no Anexo A. 
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Antes da realização do cronograma e planejamento da obra foram elaborados os projetos 

complementares: estrutural, fundações, hidrossanitário, elétrico, SPDA , incêndio e telefônico. 

 

 3.6 CRONOGRAMA FÍSICO  

 

Não houve um cronograma físico, foi realizada apenas uma estimativa de custos - 

avaliação expedita com base em custos históricos e comparação com projetos similares, tendo-

se uma ideia aproximada da ordem de grandeza do custo do empreendimento. 

 

3.7 CANTEIRO DE OBRAS DO EMPREENDIMENTO  

 

3.7.1 Instalações provisórias 

 

O canteiro de obra não teve um planejamento ou um estudo prévio para melhor locação, 

logística dos materiais. O canteiro de obra teve uma disposição de acordo com o conhecimento 

adquirido em mais de 15 anos de trabalho do mestre de obras (Deusimar). 

  A Figura 4 mostra o aço para as armações dos elementos estruturais no local de 

estocagem. Como se pode observar na imagem, o aço não foi estocado num local adequado. 

Isso se deve à falta de planejamento do canteiro de obras. 

 

Figura 4 - Imagem canteiro de obra 

 
Fonte: próprio autor, 2015 

 

A Figura 5 mostra o local de estocagem da brita. Como se pode obervar, não foram 

executadas as baias para o armazenamento destes materiais,  o que dificultou muito  a fabricação 
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do concreto em loco. O contato direto como o solo prejudica a qualidade do material, fazendo 

com o que o concreto produzido perca qualidade. 

Figura 5 -  Local de estocagem da brita 

 
Fonte: próprio autor, 2015 

 

Na Figura 6 pode-se ver o banheiro para os funcionários. Neste caso também não foi 

executado de maneira correta um alojamento para os funcionários. 

 

Figura 6 - Banheiro para os funcionários 

 
Fonte:Próprio autor, 2015 

 

Para a implantação das instalações provisórias no canteiro, utilizou-se dos materiais: 

alvenaria, compensado laminado de madeira (madeirite), estrutura de madeira e telha de fibro-

cimento. 

 

3.7.2 Fundações  
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O projeto de fundações foi executado pela empresa Gynsolos, da cidade de Goiânia-

GO. O tipo de fundação escolhida foi em tubulão a céu aberto, executado de acordo com a NBR  

6122 (ABNT) e em conformidade com as normas de segurança do trabalho. 

Nesse tipo de fundação uma máquina perfuratriz escava o fuste até a profundidade de 

projeto e depois a base é alargada manualmente. Em seguida é feita a concretagem.  

A Figura 7 mostra uma imagem do terreno já limpo e com os devidos furos feitos de 

acordo com o projeto de fundação. Pode-se notar ao lado de cada tubulão, um pouco de pedra 

amarroada que foi jogada na base do tubulão, à medida que começava a concretagem. 

Figura 7 – Terreno limpo 

 
Fonte: próprio autor, 2015 

 

A Figura 8 apresenta a concretagem dos tubulões. Nesta etapa de execução as armaduras 

já foram posicionadas, conforme o projeto de fundações. A resistência do concreto utilizado na 

concretagem foi de 20 MPA, comprovado mediante ensaios feitos com os corpos de prova que 

foram retirados para amostragem e rompidos em laboratório. A armadura dos tubulões foram 

minuciosamente verificadas. 
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Figura 8 - Momento de concretagem dos tubulões

 

Fonte: próprio autor, 2015 

 

Nesta etapa de execução foi verificado pelo engenheiro responsável pelo projeto de 

fundações, que as bases dos tubulões não estavam com o diâmetro informado em projeto. Isso 

faria com que a tensão que as fundações transfeririam para o solo fossem muito maiores que a 

tensão que o solo suportaria de acordo com o laudo de sondagem. Foi feita então uma nova 

escavação, complementando o diâmetro das bases do tubulão, conforme projeto. 

 

3.7.3 Superestrutura  

 

O edifício foi executado em concreto armado convencional, com lajes pré-fabricadas 

treliçadas. O sistema de formas foi do tipo sanduíche. 

A superestrutura do edifício conta ainda com uma caixa de escadas de dois lances com 

um patamar e fosso de elevador. 

O reservatório superior foi constituído uma laje maciça suportando duas caixas d’agua 

de fibra de 10.000,00 litros.  

Na Figura 9 pode-se ver a estrutura sendo executada. Nesta etapa, já havia sido 

executado o pilotis e dois pavimentos tipo. O terceiro pavimento tipo estava em fase de 

execução. 

O concreto da estrutura foi usinado e com a resistência característica à compressão de 

30 Mpa, conforme projeto estrutural. 
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Figura 9 - Esqueleto da estrutura 

 
Fonte: próprio autor, 2014 

 

A Figura 10 mostra o momento da execução dos painéis de laje do primeiro pavimento. 

Como se observa na imagem, o sistema foi de lajes treliçadas com enchimento em EPS. 

Observa-se que nesta etapa também foi executada a passagem dos eletrodutos, conforme projeto 

elétrico. 

O engenheiro responsável pela execução da obra verificou o posicionamento das vigotas 

treliçadas e principalmente a colocação das armaduras negativas, conforme projeto estrutural, 

para garantir a continuidade dos painéis de laje. 

Foi feita também a compatibilização com o projeto hidrossanitário, garantindo o 

posicionamento correto dos furos para a passagem das tubulações e chafits. 

Figura 10 - Momento da execução dos painéis de laje 

 
Fonte: Próprio autor, 2014 

 

A Figura 11, apresenta o sistema de formas da estrutura. Como se pode notar, nesta 

etapa foram posicionadas as formas das vigas e pilares e executado o cimbramento. Foram 

utilizadas escoras metálicas e as formas de madeirit. O escoramento foi conferido pelo 
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engenheiro residente da obra bem como o posicionamento das armaduras, conforme projeto 

estrutural.  

Figura 11 - Sistema de formas da estrutura 

 
Fonte: Próprio autor, 2014 

 

Na Figura 12 tem-se uma visão geral do sistema de formas utilizado. Pode-se observar 

que a laje do pavimento pilotis continua com o escoramento mesmo após concretada. Este 

escoramento só foi retirado após a concretagem da laje do pavimento superior. Essa é uma boa 

prática da execução de lajes e foi criteriosamente observada pelo engenheiro na obra. 

Figura 12 – Sistema geral de formas 

 
Fonte: Próprio autor, 2014 

 

3.7.4 Alvenaria  

 

A alvenaria foi executada com tijolos furados 11,5 x 19 x 29 cm3, assentados de uma 

vez, para eliminar os requadros das vigas e pilares. 
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Os tijolos foram assentados com argamassa de cimento e cal, com um traço 5:1. Foi 

executado chapisco no traço 2:1, e reboco no traço 4:1. 

Para o sistema de encunhamento foi usado uma argamassa expansiva e em alguns 

lugares espuma expansiva 

O travamento ou amarração foi feita de duas em duas fiadas, com a colocação de duas 

barras de aço. 

Foram executadas apenas as contravergas, pois as próprias vigas já fizeram o papel de 

vergas, devido as suas dimensões. 

Na Figura 13 tem-se o instante da execução das contravergas. A execução destes 

elementos é de suma importância para a prevenção de patologias nas alvenarias, evitando 

concentrações de tensões nas aberturas das mesmas. Estas contravergas foram executadas com 

canaletas armadas, devido a facilidade de execução, já que estas evitam a colocação de fôrmas. 

Figura 13 – Execução das contravergas 

 
Fonte: Próprio autor, 2014 

 

Na Figura 14 encontram-se alguns painéis de alvenaria já preenchidos. Pode-se observar 

também a primeira fiada de outros painéis. Nesta etapa de execução já se executada também a 

compatibilização com o projeto elétrico, deixando as passagens para os eletrodutos e para as 

caixas de tomadas e apagadores. 
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Figura 14 – Painéis de alvenaria 

 
Fonte: Próprio autor, 2015 

 

Na Figura 15 pode-se ver que a parte elétrica e hidráulica foram executadas logo após a 

execução da alvenaria, antes do chapisco e do reboco o recorte da parede para fazer as devidas 

passagens das tubulações elétrica e hidráulica.  

Figura 15 - Passagens das tubulações nas alvenarias 

 
Fonte: Próprio autor, 2015 

 

Na Figura 16 observa-se que o reboco das  alvenarias externas finalizado. 
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Figura 16 - Revestimento externo 

 
Fonte: Próprio autor, 2015 

 

3.7.5 Acabamento 

 

Foi feito um quantitativo de revestimento e de piso: esquadrias, revestimento de parede, 

revestimento de piso, instalações hidro-sanitarias. 

O acabamento usado na area dos apartamentos foi o porcelanado 60 x 60 cm2 polido e 

na area molhada foi um porcelanato fosco. Os revestimentos de banheiro e cozinha foram 

cerâmica 30x45 cm2. Os metais utilizados foram todos da marca Deca assim como a louças. 

A Figura 17 mostra o revestimento das paredes da cozinha sendo executado. Foi utlizado 

piso cerâmico para estes revestimentos. 

Figura 17 – Revestimento das paredes 

 
Fonte: Próprio autor, 2015 

As paredes foram preparadas com massa corrida e selador para o recebimento da pintura. 

Na figura 18 tem-se as paredes já emassadas e prontas para o recebimento da pintura. 
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Figura 18 – Paredes emassadas e prontas para recebimento de pintura 

 

Fonte: Próprio autor, 2015 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância do planejamento e 

gerenciamento de obras. 

Iniciar o planejamento com os projetos executivos e a partir destes elaborar a planilha 

orçamentária e em sequência o cronograma físico financeiro e o cumprimento a risca deste 

cronograma, é o que definirá o sucesso de um empreendimento. 

No estudo de caso, a empresa em questão contratou todos os projetos executivos, tais 

como arquitetura, estrutural, fundações, elétrico, hidrossanitário, SPDA, telefônico, porém não 

foi realizado a orçamentação e muito menos o cronograma físico financeiro. Também não foi 

feito um projeto para o canteiro de obras e não ouve planejamento. 

A consequência disso foram incertezas quanto ao lucro esperado e atrasos no 

lançamento do empreendimento. 

Ficou claro que não bastam apenas os projetos executivos, mas é necessário também 

planejar, gerenciar o canteiro de obras. Isso reduz os custos e os prazos e aumenta a qualidade 

do processo. 

Uma obra demanda tempo e dinheiro em uma construção podem ocorrer atrasos e perda 

de recursos por erros humanos do corpo de trabalhadores ou do projeto final da construção, 

como foi o caso do empreendimento em questão. Assim, podem surgir alguns problemas, além 

disso, pequenos erros gerados por detalhes podem iniciar um efeito cascata e se transformar em 

grandes problemas. Na construção é necessário um planejamento e controle de obras que 

diminuam esses inconvenientes, aumentando assim a velocidade de execução da obra, 

acarretando em uma redução dos custos. 

É preciso que o responsável da execução esteja em total sintonia com os profissionais e 

com o projeto, para estar ciente das variações e prever problemas futuros. Para tal, é necessário 

um monitoramento que dê segurança e flexibilidade para o gestor da construção. 

Um planejamento de obras bem feito deve abranger o financeiro da obra de maneira 

geral, o controle do projeto, de trabalhadores e possíveis mudanças ao longo da realização do 

projeto, além do mais se deve colocar o planejamento sobre controle e fazer balanços completo 

e sempre atualizá-lo. 

Assim, ficou evidente que o planejamento necessita de mais atenção por parte das 

empresas que buscam se destacar no mercado. 
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FACHADA LATERAL

Escala 1/100

FACHADA FRONTAL

Escala 1/100

FACHADA POSTERIOR

Escala 1/100

PLANTA DE COBERTURA/IMPLNATAÇÃO

Escala 1/100

NOTAS SOBRE A CENTRAL DE GÁS:

1. LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, SEPARAÇÃO E AGRUPAMENTO:
1.1 os recipientes estacionários e transportáveis de GLP devem ser situados no exterior das edificações, em locais
ventilados, obedecendo aos afastamentos mínimos constantes nas tabelas 6, 7 e 8 da norma técnica n° 28/2007 do
CMBGO. É proibida sua instalação em locais confinados tais como: porão, garagem subterrânea, forro, etc.;
2. AFASTAMENTO DAS TOMADAS DE ABASTECIMENTO:
2.1 as tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da propriedade (mesmo que na divisa), no exterior
das edificações, da propriedade (mesmo que na divisa), no exterior das edificações, podendo ser nos próprios
recipientes, na central ou em um ponto  afastado da central desde que devidamente demarcadas. As tomadas de
abastecimento devem respeitar os seguintes afastamentos mínimos:
a. 3,0 m de aberturas (janelas, portas, tomadas de ar, etc.);
b. 6,0 m de reservatórios que contenham fluidos inflamáveis;
c. 1,5 m de ralos, rebaixo ou canaletas e dos veículos abastecedores;
d. 3,0 m de materiais de fácil combustão e pontos de ignição.
3. PROTEÇÃO DA CENTRAL:
3.1 somente pessoas autorizadas devem ter acesso às centrais de GLP;
3.2 para recipientes transportáveis pode ser construído abrigo de material não inflamável, com ou sem cobertura e
portas, porém sempre deve ser respeitada a condição de ventilação natural de, no mínimo, 10 % da área da planta
baixa e com aberturas inferiores para promover a circulação de ar com área mínima de 0,03 m² cada;
3.3 a central de gás com recipientes estacionários de superfície ou local de instalação dos vaporizadores, sempre que
tiver possibilidade de acesso de público ao local, deve ser protegida através de cerca de tela de 1,80 m de altura, que
não interfira na ventilação, contendo, no mínimo, 1,00 m de largura. A cerca deve possuir os afastamentos mínimos
indicados na tabela 10 da norma técnica n° 26/2007 do CBMGO;
3.4 na central de GLP é expressamente proibida a armazenagem de qualquer tipo de material, bem como outra
utilização diversa da instalação;
4. CLASSIFICAÇÃO DE ÁREA PARA EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS:
4.1 a iluminação da área da central de GLP, quando necessária, deve estar de acordo com a NBR 5418, NBR 5419 e
NBR 8447 vigentes;
5. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO:
5.1 devem ser colocados avisos com letras não menores que 50 mm, em quantidade tal que possam ser visualizados
de qualquer direção de acesso à central de GLP, com os seguintes dizeres:
   - perigo.
   - inflamável,
   - não fume.
6. NO MEMORIAL DESCRITIVO COMPLETO - MODELO DO CBMGO:
6.1 a localização, o projeto, a execução, a montagem, o abastecimento e a segurança da central de gás liquefeito de
petróleo (GLP), para a instalação predial desta edificação, deverão atender às condições fixadas na norma técnica n°.
28/2007 do CBMGO e complementada pelas normas brasileiras válidas e atinentes aos assuntos, com especial e
particular atenção para o disposto nas NBR 13523, NBR 13932 e NBR 14024 vigentes.

* no ato da vistoria de habite-se desta edificação, a ser realizada pelo corpo de bombeiros, toda a instalação de GLP
deverá estar concluída, com especial atenção aos recipientes, medidores e registro geral de corte, além de terem sido
executados os devidos testes de estanqueidade, conforme as normas pertinentes ao assunto: as NBRs 13103, 13523
13932, 14024 e 14570 vigentes.

NOTAS SOBRE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

1 - Deve ser previsto iluminação de emergência em todas as circulações, acessos, escadas, áreas de escape e
subsolos.
2 - A iluminação de emergência deve estar conforme a Norma Técnica n°. 18 do CBMGO, complementada pela NBR
10898 vigente.
3 - A distância máxima entre dois pontos de iluminação de emergência deve ser de 4 vezes a altura de instalação, não
podendo ser superior a 15 m.
4 - As luminárias de aclaramento (ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura, e as luminárias de
balizamento (ou de sinalização) devem ter tensão máxima de alimentação de 30 V.
5 - Na impossibilidade de reduzir a tensão de alimentação das luminárias, pode ser utilizado um interruptor diferencial
de até 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A.
6 - Durante a realização de inspeção do CBMGO, poderá ser exigido que os equipamentos utilizados no sistema de
iluminação de emergência sejam devidamente certificados por órgão competente.

NOTAS SOBRE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

O Sistema de Sinalização de Emergência da edificação ou área de risco deve atender o previsto na Norma Técnica n°.
20 do CBMGO.

NOTAS SOBRE SEGURANÇA ESTRUTURAL NAS EDIFICAÇÕES

Na solicitação de inspeção junto ao CBMGO, deverá ser anexado um Memorial de Proteção dos Elementos
Construtivos, com os seguintes dados:
a. Metodologia para atingir os TRRF dos elementos estruturais da edificação, citando a norma empregada;
b. Os TRRF para os diversos elementos construtivos: estruturas internas e externas, compartimentações, mezaninos,
coberturas, subsolos, proteção de dutos e shafts, encapsulamento de estruturas, etc.
c. Especificações e condições de isenções e/ou reduções de TRRF;
d. Tipo e espessura de materiais de proteção térmica utilizados nos elementos construtivos e respectivas cartas de
cobertura adotadas;
e. O Memorial de Proteção dos Elementos Construtivos deverá estar anotado no CREA-GO.

NOTAS SOBRE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

O Projeto, a execução, a instalação, a manutenção do Sistema de Proteção Contra Descarga Atmosférica (SPDA) desta
edificação, bem como a segurança de pessoas e instalações no seu aspecto físico dentro do volume protegido, deverão
atender às condições estabelecidas na Norma Técnica n°. 40 do CBMGO, complementado pelas Normas Brasileiras
válidas e atinentes ao assunto, com especial e particular atenção para o disposto na NBR 5419 vigente.

NOTAS SOBRE CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

O controle de materiais de acabamento e revestimento da edificação deve ser executado conforme o especificado na
Norma Técnica n°. 10 do CBMGO.
Na solicitação da inspeção técnica deve ser entregue o atestado de controle de material de acabamento e
revestimento, conforme modelo constante na Norma Técnica n°. 01.

NOTA SOBRE AS ESCADAS

Piso Antiderrapante e retardante ao fogo. Corrimão em ambos os lados, instalados de 80 a 92 cm do piso. Nas laterais
deesguarnecidas de parede haverá guarda-corpo a 1,05cm a 1,10 do piso com barras longitudinais ou verticais com
espaçamentos entre elas de 15 cm. Nas escadas com largura acima de 2,50 m, haverá corrimão intermediário.

NOTA SOBRE O ACESSO DE GUARNIÇÕES DE BOMBEIROS NA EDIFICAÇÃO E ÁREAS DE
RISCO POR MEIO DE PONTO DE ANCORAGEM

Os dispositivos deverão atender o seguinte:

a) Serem fabricados a partir de barras de aço inoxidável, com seção circular e diâmetro mínimo de 5,8 polegadas (16
mm);
b) Serem fabricadas em uma única peça sem soldas ou emendas de qualquer espécie;
c) Todas as curvas terem raio interno mínimo de 80 mm, de forma a evitar fissuras em sua parte externa;
d) A ancoragem deve ser feita através de hastes que se prolonguem a partir da alça com pelo menos 0,40 m, com
desvio de 90 graus e 0,10 m de comprimento para cada lado. Estas hastes serão conectadas no interior da peça de
suporte, juntamente à sua armadura, posteriormente aos estribos;
e) As peças de suporte deverão ser vigas ou pilares da própria estrutura de concreto armado do edifício, nunca paredes
de alvenaria ou similares;
f) A alça e a peça de suporte deverão ser dimensionadas para resistirem sem deformação a uma força de
arrancamento de 2500 kgf;
g) Deverão ser instaladas na cobertura da edificação e em ponto em que a parede ofereça menor probabilidade de
exposição às chamas;
h) O número de dispositivos deverá ser no mínimo igual a 4 (quatro);
i) A distribuição deve ser feita de forma que pelo menos um dispositivo atenda a cadaface da edificação;
j) A distância entre o dispositivo e a projeção vertical da edificação atendida pelo mesmo deve estar compreendida
entre 1 e 15 m.
k) Deve-se projetar a alça 0,10 m para fora da peça de suporte acabada, e localizar-se numa altura não superior a 1,70
m.
l) A empresa que instalar o equipamentodeverá apresentar um atestado comprovando o teste de resistência de
tracionamento do conjunto (anotação de responsabilidade técnica);
m) Os dispositivos deverão ser sinalizados em sua base com um circulo na cor vermelha, com diâmetro de no mínimo
0,40 m, contendo no centro a inscrição “BOMBEIROS” na cor preta, sendo em letras com traço de no mínimo 0,07 m
de altura;
n) Os dispositivos deverão ser de uso exclusivo do Corpo de Bombeiros;
o) Os dispositivos deverão estar totalmente visíveis e desobstruídos.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DETALHE DO CORRIMÃO

Conforme NT 11

CORTE CC - fosso do elevador

Escala 1/100

PLANTA BAIXA PAVTO. TIPO

Escala 1/75

CORTE AA

Escala 1/50
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CORTE AA - Escala1/50

CORTE CC -FOSSO DO ELEVADOR - Escala 1/100

FACHADA FRONTAL - Escala 1/100
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Área de Projeção do Edifício

Área do Pavimento Térreo

Área do Pavimento Tipo

Área do Apartamento

287,99m²

293,71m²

287,99m²

55,34m²

Área da Central de Gás 1,00m²

Área do Terreno 525,00m²

Área da Guarita

Área Total Construída

5,72m²

 Térreo + (4x) Pav. Tipo + Guarita + Cent. de Gás

1.446,67m²

Área da Kitnet 27,47m²

Solo criado 921,67m²

Taxa de ocup. 54,85%

Área permeável poço recarga

CAU 38966-8



ANEXO C – PLANILHA FÍSICO-FINANCEIRA 

PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRA 

Res. Belvedere du Parc 

1- Identificação     
Quantidade de 

Torres:   1 Torre(s) 

        
Prazo de 

Execução:   36 Mesês 

Empreendimento Versão   Data de Início     

Res. Belvedere du Parc v.01   01/08/2012     

Construtora Engenheiro Responsável 
Data do 

Termino     

Construtora Emisa Engº Vitor Maia Rodovalho 31/07/2015     

              

        1 2 3 

Planilha Serviços Valor Percentual ago-12 set-12 out-12 

 C
u
st

o
s 

In
d
ir
e
to

  

 Serviços Preliminares e Gerais   R$        663.721,93  3,03% 
100,00%     

100,00% 0,00% 0,00% 

 Implantação da Obra   R$        150.738,43  0,69% 
20,00% 15,00% 15,00% 

20,00% 15,00% 15,00% 

 Equipamentos / Ferramentas   R$        581.101,92  2,66% 
2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 

 Custos Administrativos   R$     2.181.745,73  9,97% 
2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 

 Limpeza e Desmobilização   R$         25.804,80  0,12% 
2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 

 C
u
st

o
 D

ir
e
to

 d
a
 

O
b
ra

  

 Implantação da Obra   R$         34.227,20  0,16% 
30,00% 30,00% 20,00% 

30,00% 30,00% 20,00% 

 Movimento de Terra   R$         75.028,80  0,34% 
  35,00% 35,00% 

0,00% 35,00% 35,00% 

 Fundações   R$     1.341.185,83  6,13% 
10,00% 15,00% 5,00% 

10,00% 15,00% 5,00% 

 Estrutura de Concreto Armado   R$     5.536.448,46  25,31% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 



 Alvenarias / Vedações   R$     1.255.076,64  5,74% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Esquadrias de Madeira   R$        356.922,72  1,63% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Esquadrias Metálicas   R$        763.705,75  3,49% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Instalações Elétricas / Telefônicas   R$        781.110,40  3,57% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Instalações Hidro-Sanitárias   R$        836.192,00  3,82% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Instalações Especiais   R$     1.024.001,44  4,68% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Louças / Metais / Bancadas   R$        420.738,64  1,92% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Impermeabilizações   R$        316.006,42  1,44% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Revestimento Interno   R$     1.509.768,66  6,90% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Revestimento Externo   R$        611.539,87  2,80% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Forros   R$        302.489,76  1,38% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Pavimentações Internas   R$     1.878.406,29  8,59% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Serviços Externos / Pavimentações 
Externas  

 R$         38.890,88  0,18% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Coberturas   R$         88.726,47  0,41% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Vidros   R$        182.849,18  0,84% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Pinturas   R$        697.358,94  3,19% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Serviços Complementares   R$        197.976,05  0,90%       



0,00% 0,00% 0,00% 

 Limpeza e Desmobilização   R$         25.142,99  0,11% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 I
n
fr

a
-

E
st

ru
tu

ra
 e

 

U
rb

a
n
is

m
o
  

 Serviços Complementares   R$                     -    0,00% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Instalações Complementares   R$                     -    0,00% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

 Paisagismo   R$                     -    0,00% 
      

0,00% 0,00% 0,00% 

            

 

Percentual Mensal (%)  R$   21.876.906,20  100,00% 

4,19% 1,54% 0,92% 

 
 R$  
915.718,93   R$     337.779,45   R$     200.238,14  

 

Percentual Acumulado (%) 

  0,00% 4,19% 5,73% 6,65% 

    R$           -    
 R$  
915.718,93   R$  1.253.498,38   R$  1.453.736,52  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                  



                  

                  

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

nov-12 dez-12 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 
                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

15,00% 15,00% 15,00% 5,00%           

15,00% 15,00% 15,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

20,00%                 

20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

20,00% 5,00% 5,00%             

20,00% 5,00% 5,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

20,00% 35,00% 15,00%             

20,00% 35,00% 15,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 

              9,80% 9,80% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,80% 9,80% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 

0,00% 0,00% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 

              9,00% 9,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,00% 9,00% 

                  

                  

1,78% 2,62% 3,37% 2,36% 2,33% 2,33% 2,33% 3,23% 3,23% 

 R$     390.161,70   R$     573.239,81   R$     736.891,84   R$     516.888,68   R$     509.351,76   R$     509.351,76   R$     509.351,76   R$     707.606,55   R$     707.606,55  

8,43% 11,05% 14,42% 16,78% 19,11% 21,44% 23,76% 27,00% 30,23% 

 R$  1.843.898,22   R$  2.417.138,03   R$  3.154.029,87   R$  3.670.918,55   R$  4.180.270,31   R$  4.689.622,07   R$  5.198.973,83   R$  5.906.580,38   R$  6.614.186,93  

 

 



13 14 15 16 17 18 19 20 21 

ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 
                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69%       

7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 7,69% 0,00% 0,00% 0,00% 

9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80%   

9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 9,80% 0,00% 

              30,00% 30,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 

              30,00% 30,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 30,00% 30,00% 

0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77%       

0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,77% 0,00% 0,00% 0,00% 

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%   

9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 0,00% 

        14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 14,29% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

          10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 

  0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 6,98% 6,98% 6,98% 6,98% 

0,00% 0,56% 0,56% 0,56% 0,56% 6,98% 6,98% 6,98% 6,98% 

                  

                  

3,23% 3,27% 3,27% 3,27% 3,94% 4,53% 2,56% 4,09% 3,19% 

 R$     707.606,55   R$     715.994,15   R$     715.994,15   R$     715.994,15   R$     862.280,07   R$     990.937,27   R$     559.048,08   R$     895.236,62   R$     696.981,83  

33,47% 36,74% 40,01% 43,29% 47,23% 51,76% 54,31% 58,41% 61,59% 

 R$  7.321.793,48   R$  8.037.787,64   R$  8.753.781,79   R$  9.469.775,95   R$ 10.332.056,02   R$ 11.322.993,29   R$ 11.882.041,38   R$ 12.777.278,00   R$ 13.474.259,83  



21 22 23 24 25 26 27 28 29 

abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 
                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

        1,00% 1,00%       

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

30,00% 30,00%       2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 

30,00% 30,00%     4,00% 4,00% 2,00%     

30,00% 30,00% 0,00% 0,00% 4,00% 4,00% 2,00% 0,00% 0,00% 

  9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

0,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 

  1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

0,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 

14,29% 14,29% 14,29%             

14,29% 14,29% 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

    65,00%       5,00% 15,00% 15,00% 

0,00% 0,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,00% 15,00% 15,00% 

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%     

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 0,00% 0,00% 

6,98% 6,98% 6,43% 6,43% 4,55%         

6,98% 6,98% 6,43% 6,43% 4,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

                  

          

3,19% 3,55% 3,22% 1,30% 1,37% 1,09% 1,06% 1,03% 1,03% 

 R$     696.981,83   R$     775.643,69   R$     704.547,66   R$     284.781,62   R$     299.449,91   R$     237.962,52   R$     231.174,57   R$     226.373,67   R$     226.373,67  

61,59% 65,14% 68,36% 69,66% 71,03% 72,12% 73,17% 74,21% 75,24% 

 R$ 13.474.259,83   R$ 14.249.903,52   R$ 14.954.451,18   R$ 15.239.232,80   R$ 15.538.682,71   R$ 15.776.645,23   R$ 16.007.819,80   R$ 16.234.193,47   R$ 16.460.567,15  



 

 
               

30 31 32 33 34 35 36  

jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 100,00% 

              100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

              100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 100,00% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%  

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 100,00% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%  

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 100,00% 

2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78% 2,78%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

2,00%           0,00% 100,00% 

2,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

9,00% 9,00%         0,00% 100,00% 

9,00% 9,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

1,00% 1,00%         0,00% 100,00% 

1,00% 1,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

            0,00% 100,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

              54,55% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  

        

0,75% 0,71% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 78,47% 
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 R$     163.262,88   R$     156.124,42   R$       77.462,57   R$       77.462,57   R$       77.462,57   R$       77.462,57   R$       77.462,57   R$    17.167.267,29  

75,99% 76,70% 77,06% 77,41% 77,76% 78,12% 78,47%  

 R$ 16.623.830,02   R$ 16.779.954,45   R$ 16.857.417,02   R$ 16.934.879,58   R$ 17.012.342,15   R$ 17.089.804,72   R$ 17.167.267,29   



ANEXO D - PLANILHA DE ORÇAMENTO 

 

PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO - PREÇO 
Condominio Residencial Belvedere du Parc              Junho/2012 

 

Codigo Descricao Un. Quantidade Preço 

      Unitário Parcial Total 

                      CUSTOS ADMINISTRATIVOS E INDIRETOS         3.217.065,01 

             

01.01                                                                                                                                                               SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS                                                                                                                                 592.608,87 

             

01.01.001                                                                                                                                                           PROJETOS E ASSESSORIAS                                                                                                                                         365.188,34 

01.01.001.001                                                                                                                                                        Projeto de Arquitetura Executivo                                                                                                                       M²   16753,06 4,50 75.388,77   

01.01.001.002 Projeto de Detalhamento Especifico                                                                                                                     VB  16753,06 1,50 25.129,59   

01.01.001.003 Projeto de Estrutura de Concreto                                                                                                                       VB  16753,06 6,20 103.868,97   

01.01.001.004 Projeto de Combate a Incendio                                                                                                                          VB  16753,06 0,50 8.376,53   

01.01.001.005 Projeto de Instalacoes Hidro-Sanitarias / Gas                                                                                                          VB  16753,06 2,50 41.882,65   

01.01.001.006 Projeto de Instalacoes Eletrico-Telefonicas                                                                                                            VB  16753,06 2,00 33.506,12   

01.01.001.007 Projeto de Formas de Madeira                                                                                                                           VB  16753,06 2,00 33.506,12   

01.01.001.008 Projeto de Fundacoes / Assessoria Execucao                                                                                                             VB  16753,06 1,50 25.129,59   

01.01.001.009 Projeto de Paisagismo                                                                                                                                  VB  1,00 5.200,00 5.200,00   

01.01.001.010 Coordenacao de Projetos                                                                                                                                VB  1,00 5.000,00 5.000,00   

01.01.001.011 Levantamento Planialtimetrico                                                                                                                          VB  1,00 1.200,00 1.200,00   

01.01.001.012 Sondagens                                                                                                                                              VB  1,00 4.500,00 4.500,00   

01.01.001.013 Projeto de Furacao de Laje                                                                                                                             VB      0,00   

01.01.001.014 Poço de Inspeçao e pesquisa para Fundaçao                                                                                                              VB  1,00 2.500,00 2.500,00   

             

01.01.002                                                                                                                                                           PLANEJAMENTO E CONTROLE                                                                                                                                        12.000,00 

01.01.002.001                                                                                                                                                        Despesas Elaboracao Orcamento                                                                                                                          VB  1,00 12.000,00 12.000,00   

             

01.01.003                                                                                                                                                           TAXAS / IMPOSTOS / SEGUROS                                                                                                                                     206.541,40 

01.01.003.001                                                                                                                                                        Alvara de Demolicao                                                                                                                                    VB  1,00 273,03 273,03   

01.01.003.002 Alvará de construção VB  1,00 273,03 273,03   

01.01.003.003 Escrituração  do terreno custo Cartorial VB  1,00 2.640,00 2.640,00   

01.01.003.004 Escrituração do terreno ITBI VB  1,00 11.440,76 11.440,76   

01.01.003.005 Registro de Escritura VB  1,00 2.172,50 2.172,50   

01.01.003.006 Taxa de Registro nde Incorporação VB  1,00 3.500,00 3.500,00   

01.01.003.007 Taxa de Solo Criado M² 10347,21 14,70 152.103,99   

01.01.003.008 Habite-se / Certidão de construção                                                                                                                                             M² 16753,06 1,12 18.763,43   

01.01.003.009 Taxas de Vistoria Final Bombeiros                                                                                                                      VB  1,00 1.839,82 1.839,82   

01.01.003.010 Taxas de Aprovacao do Projeto de Incendio                                                                                                              VB  1,00 1.880,00 1.880,00   

01.01.003.011 Seguro contra Riscos de Engenharia                                                                                                                     VB  16753,06 0,50 8.376,53   

01.01.003.012 Anotacao A.R.T. de Execucao                                                                                                                            VB  1,00 253,32 253,32   

01.01.003.013 Ligacoes Definitivas                                                                                                                                   VB  1,00 3.025,00 3.025,00   

             

01.01.004                                                                                                                                                           COPIAS HELIOGRAFICAS / XEROX                                                                                                                                   5.528,51 

01.01.004.001                                                                                                                                                        Copias Heliograficas e Xerox                                                                                                                           VB  16753,06 0,33 5.528,51   

             

01.01.005                                                                                                                                                           VISTORIAS                                                                                                                                                      3.350,61 

01.01.005.001                                                                                                                                                        Vistoria final da obra                                                                                                                                 VB  16753,06 0,20 3.350,61   

             

01.02                                                                                                                                                               IMPLANTACAO DA OBRA                                                                                                                                            134.587,88 

             

01.02.001                                                                                                                                                           INSTALACOES PROVISORIAS                                                                                                                                        133.619,88 



01.02.001.001                                                                                                                                                        Calcada provisória em cimentado                                                                                                                        M2  287,00 11,70 3.357,90   

01.02.001.002 Tapumes em Placa de Concreto                                                                                                                           M   130,00 75,00 9.750,00   

01.02.001.003 Pintura em tapume / manutenção M² 315,00 15,40 4.851,00   

01.02.001.004 Desmontagem Tapumes                                                                                                                             M   130,00 25,00 3.250,00   

01.02.001.005 
Portoes para Tapume (01 para veiculos e 01 para pedestres) / 
Ferragens                                                                                 

VB  1,00 1.800,00 1.800,00   

01.02.001.006 Inst. Prov. de Energia / Telefone / Agua / Esgoto                                                                                                      VB  1,00 3.062,50 3.062,50   

01.02.001.007 
Barracao de Obras Provisorio / Administracao / Banheiros 
(MAT/MO)                                                                                      

VB  182,00 269,84 49.110,88   

01.02.001.008 Vestiário M²  50,00 269,84 13.492,00   

01.02.001.009 Container Banheiro (locacao central de suprimentos)                                                                                                    MES     0,00   

01.02.001.010 
Moveis e Utensilios para Obra - 50% do valor referente compra e 
venda                                                                                  

VB  1,00 4.165,00 4.165,00   

01.02.001.011 Montagem Almoxarifado Definitivo                                                                                                                       M² 60,00 269,84 16.190,40   

01.02.001.012 Central de Alarme para obra                                                                                                                            MES 36,00 134,75 4.851,00   

01.02.001.013 Instalacao de Alarme para obra                                                                                                                         VB  1,00 2.500,00 2.500,00   

01.02.001.014 Despesas c/ remanejamento e manutencao de tapumes                                                                                                      VB      0,00   

01.02.001.015 Vestiario                                                                                                                                              M2  60,00 242,32 14.539,20   

01.02.001.016 Aluguel de Container MES 6,00 450,00 2.700,00   

             

01.02.002                                                                                                                                                           PLACAS / SINALIZACOES                                                                                                                                          968,00 

01.02.002.001                                                                                                                                                        Placa de Obra                                                                                                                                          VB  4,00 242,00 968,00   

01.02.002.002                                                                                                                                                        Painel Luminoso Totten EBM - Pequeno 1,3m x 1,3m                                                                                                       MES     0,00   

             

01.03                                                                                                                                                               EQUIPAMENTOS / FERRAMENTAS                                                                                                                                     518.841,00 

             

01.03.001                                                                                                                                                           EQUIPAMENTOS PROPRIOS ( LOC. CENT. DE SUPR.)                                                                                           225.576,20 

01.03.001.001                                                                                                                                                        Betoneira                                                                                                                                              MES 40,00 680,00 27.200,00   

01.03.001.002 Prancha / Torre / Guincho Carga e Passageiros                                                                                                          MES 24,00 5.250,00 126.000,00   

01.03.001.003 Gaiola para Transporte Vertical Provisorio (02 unidades - 6 meses)                                                                                     MES     0,00   

01.03.001.004 Serra Mármore   ( 3 conjuntos ) MES 108,00 5,00 540,00   

01.03.001.005 Serra Circular (01 unidade)                                                                                                                            MES 36,00 110,25 3.969,00   

01.03.001.006 Furadeira Industrial SDS-PLUS (01 unidades)                                                                                                            MES 108,00 28,50 3.078,00   

01.03.001.007 Policorte (01 unidade)                                                                                                                                 MES 36,00 60,00 2.160,00   

01.03.001.008 Motor Vibrador para Concreto (02 unidades)                                                                                                             MES 36,00 147,00 5.292,00   

01.03.001.009 Nivel Laser (01 unidade)                                                                                                                               Dia 36,00 122,50 4.410,00   

01.03.001.010 Pistola Finca Pinos                                                                                                                                    MES 30,00 30,62 918,60   

01.03.001.011 Bebedouro eletrico (03 unidades  - 30 meses cada)                                                                                                      MES 3,00 707,00 2.121,00   

01.03.001.012 Radio Comunicacao Interna (3 unidades)                                                                                                                 MES 30,00 30,62 918,60   

01.03.001.013 Lavadora Vap                                                                                                                                           MES 36,00 110,25 3.969,00   

01.03.001.014 Balancinho c/cabo passante c/ duas catracas   ( 5 unidades )                                                                                   MES 12,00 3.750,00 45.000,00   

             

01.03.002                                                                                                                                                           EQUIPAMENTOS LOCADOS                                                                                                                                           12.909,00 

01.03.002.001                                                                                                                                                        
Guincho Velox p/ Transporte Vertical Provisorio (02 unidades - 6 
meses cada)                                                                           

MES 6,00 250,00 1.500,00   

01.03.002.002                                                                                                                                                        Guincho Velox p/ Abastecimento Revest. Externo (03 unidades)                                                                                      MES 6,00 750,00 4.500,00   

01.03.002.003                                                                                                                                                        Compactador Manual tipo Sapo (01 unidade)                                                                                                              MES 3,00 980,00 2.940,00   

01.03.002.004 Bomba sapo para drenagem de subsolo MES 18,00 220,50 3.969,00   

             

01.03.003                                                                                                                                                           MAQUINAS E FERRAMENTAS                                                                                                                                         49.037,40 

01.03.003.001                                                                                                                                                        Ferramentas em Geral                                                                                                                                   VB  36,00 935,90 33.692,40   

01.03.003.002                                                                                                                                                        Computador (02 unidades) / Impressora / Fax                                                                                                            MES 36,00 120,00 4.320,00   

01.03.003.003 Manutenção de equipamentos MES 36,00 306,25 11.025,00   

             

01.03.004                                                                                                                                                           EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA / INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                    231.318,40 

01.03.004.001                                                                                                                                                        Protecao de Poco de Elevador (50% do valor novo)                                                                                                       UN  104,00 89,50 9.308,00   



01.03.004.002                                                                                                                                                        Protecao de Poco de Elevador (montagem)                                                                                                                UN  104,00 28,00 2.912,00   

01.03.004.003                                                                                                                                                        Protecao de periferia de laje durante concretagem -  (material )                                                                      M   118,00 21,20 2.501,60   

01.03.004.004                                                                                                                                                        Protecao de periferia de laje durante concretagem  (montagem)                                                                         M   3186,00 2,65 8.442,90   

01.03.004.005                                                                                                                                                        Protecao lateral em tela ( nas quatro faces )                                                                                      M2  10080,00 2,25 22.680,00   

01.03.004.006                                                                                                                                                        Protecao laje técnica/ sacadas                                                          ML 971,00 24,00 23.304,00   

01.03.004.007                                                                                                                                                        Plataforma de Segurança Fíxa  ( 95 peças )                                         MES 24,00 698,25 16.758,00   

01.03.004.008                                                                                                                                                        Plataforma de Seguranca Fixa (1º pavimento - montagem) -                                                                                       M² 401,20 33,95 13.620,74   

01.03.004.009                                                                                                                                                        Plataforma de Segurança Móvel ( 95 peças )                                                 MES 12,00 523,68 6.284,16   

01.03.004.010                                                                                                                                                        Plataforma de Seguranca Movel (  montagens ) - mat + m. obra                                                                                       M² 260,00 33,95 8.827,00   

01.03.004.011                                                                                                                                                        Plataforma de Segurança Móvel ( 6 montagens só mão de obra )                                          M² 1560,00 9,50 14.820,00   

01.03.004.012                                                                                                                                                        Proteção  provisória para laje  ( material p/ 3 pavtos ) M   360,00 13,50 4.860,00   

01.03.004.013                                                                                                                                                        Proteção provisória p/laje montagem                                                                                       M   2950,00 1,85 5.457,50   

01.03.004.014                                                                                                                                                        Torre de Guincho, base/montagem/desmontagem/troca de cabo,                                                               VB  1,00 5.500,00 5.500,00   

01.03.004.015                                                                                                                                                        
Material Balancinho Catraca Simples, a montagem esta inclusa no 
reboco ext.                                                                            

M       0,00   

01.03.004.016                                                                                                                                                        
Lixeira Metálica (56 unidades s/ boca e 24 unidades c/ boca - 
material )                                                                             

MES 20,00 650,30 13.006,00   

01.03.004.017                                                                                                                                                        Montagem e Desmontagem de Lixeira Metalica                                                                                                             PAV 24,00 20,50 492,00   

01.03.004.018                                                                                                                                                        Montagem Sistema Abastecimento Provisorio Agua                                                                                                         PAV 27,00 73,50 1.984,50   

01.03.004.019                                                                                                                                                        Protecao provisoria de laje (material para 3 pavtos) - Torrre A                                                                                        M       0,00   

01.03.004.020                                                                                                                                                        Protecao provisoria de laje - Torrre B (somente montagem)                                                                                              M       0,00   

01.03.004.021                                                                                                                                                        Equipamento de Proteção Individual  (                                                                                                                MES 36,00 1.960,00 70.560,00   

             

01.04                                                                                                                                                               CUSTOS ADMINISTRATIVOS                                                                                                                                         1.947.987,26 

             

01.04.001                                                                                                                                                           ADMINISTRACAO DA OBRA / BENEFICIOS                                                                                                                             1.146.899,28 

01.04.001.001                                                                                                                                                        Engenheiro N-3B terceirizado (periodo integral)                                                                                                        MES 36,00 12.004,60 432.165,60   

01.04.001.002                                                                                                                                                        Encarregado Administrativo (Apontador N-4D)                                                                                                            MES 36,00 2.239,20 80.611,20   

01.04.001.003                                                                                                                                                        Mestre de Obras N-4A                                                                                                                                   MES 36,00 9.640,00 347.040,00   

01.04.001.004                                                                                                                                                        Encarregado geral                                                                                                                                      MES 24,00 4.820,00 115.680,00   

01.04.001.005                                                                                                                                                        Vigia Diurno (Terceirizado)                                                                                                                            MES     0,00   

01.04.001.006                                                                                                                                                        Vigia Noturno (Terceirizado)                                                                                                                           MES 72,00 1.680,84 121.020,48   

01.04.001.007                                                                                                                                                        Estagiario                                                                                                                                             MES 54,00 933,00 50.382,00   

             

01.04.002                                                                                                                                                           EQUIPE DE APOIO                                                                                                                                                332.274,96 

01.04.002.001                                                                                                                                                        Operador de Prancha de Carga N-1                                                                                                                       MES 30,00 1.679,40 50.382,00   

01.04.002.002                                                                                                                                                        Operador de Betoneira                                                                                                                                  MES 36,00 1.679,40 60.458,40   

01.04.002.003                                                                                                                                                        Servicos Gerais (01 pedreiro N-1)                                                                                                                      MES 36,00 3.240,00 116.640,00   

01.04.002.004                                                                                                                                                        Servicos Gerais (02 serventes N-1)              622, x 1,3   x 1,8                                                                                                 MES 36,00 2.910,96 104.794,56   

             

01.04.003                                                                                                                                                           CONSUMOS                                                                                                                                                       468.813,02 

01.04.003.001                                                                                                                                                        Compra de linha para Telefone / Fax                                                                                                                    VB      0,00   

01.04.003.002 Consumo de Agua                                                                                                                                        MES 36,00 150,00 5.400,00   

01.04.003.003 Consumo de Energia Eletrica                                                                                                                            MES 36,00 1.071,87 38.587,32   

01.04.003.004 Consumo de Telefone / Internet / ADSL                                                                                                                  MES 36,00 368,50 13.266,00   

01.04.003.005 Material de Escritorio / Remedios                                                                                                                      VB  36,00 100,00 3.600,00   

01.04.003.006 Material de Limpeza   e Higiene                                                                                                                               VB  36,00 150,00 5.400,00   

01.04.003.007 Fretes e Carretos                                                                                                                                      VB  36,00 150,00 5.400,00   

01.04.003.008 Monitoramento de Alarme para a Obra                                                                                                                    MES 36,00 125,00 4.500,00   

01.04.003.009 PCMSO- Prog.Controle Med. Saude Ocupacional (implantação)                                                                                              VB  1,00 1.200,00 1.200,00   

01.04.003.010 PCMSO-Prog. Cont. Medico Saude Ocupacional ( MUNUTENÇÂO)                                                                                                           MES 36,00 285,00 10.260,00   

01.04.003.011 
PCMAT-Prog. Condicoes Meio Ambiente do Trab.na Ind. Const. 
(IMPLANTACAO)                                                                               

VB  1,00 622,00 622,00   

01.04.003.012 
PCMAT-Prog. Condicoes Meio Ambiente do Trab.na Ind. Const. 
(MANUTENCAO)                                                                                

MES 36,00 311,00 11.196,00   



01.04.003.013 Perfuracao de poco                                                                                                                                     VB  1,00 14.700,00 14.700,00   

01.04.003.014 Refeições/Café da manhã   (  Ud 48989,00 5,30 259.641,70   

01.04.003.015 Vale Transporte Ud 43200,00 2,20 95.040,00   

              

01.05                                                                                                                                                               LIMPEZA E DESMOBILIZACAO                                                                                                                                       23.040,00 

             

01.05.001                                                                                                                                                           LIMPEZA PERIODICA                                                                                                                                              23.040,00 

01.05.001.001                                                                                                                                                        Retirada de Entulho (8 viagens por mes)                                                                                                               MES 36,00 640,00 23.040,00   

             

  CUSTOS DIRETOS DE OBRA                                                                                                                                         16.315.886,96 

             

01.01                                                                                                                                                               IMPLANTACAO DA OBRA                                                                                                                                            30.560,00 

              

01.01.001                                                                                                                                                           LIMPEZA DO TERRENO                                                                                                                                                1.500,00 

01.01.001.001                                                                                                                                                        Limpeza do terreno                                                                                                            VB 1,00 1.500,00 1.500,00   

             

01.01.001                                                                                                                                                           DEMOLIÇÃO                                                                                                                                               22.000,00 

01.01.001.001                                                                                                                                                        Demolição VB 1,00 22.000,00 22.000,00   

             

01.01.001                                                                                                                                                           LOCACAO DA OBRA                                                                                                                                                7.060,00 

01.01.001.001                                                                                                                                                        Locacao da obra (gabarito de madeira)                                                                                                                  M2  2330,00 2,00 4.660,00   

01.01.001.002                                                                                                                                                        Locacao da obra (equipe topografica)                                                                                                                   VB  4,00 600,00 2.400,00   

             

01.02                                                                                                                                                               MOVIMENTO DE TERRA                                                                                                                                             66.990,00 

             

01.02.001                                                                                                                                                           ESCAVACAO MANUAL DE SOLOS                                                                                                                                      3.240,00 

01.02.001.001                                                                                                                                                        
Escavacao Manual de Valas (poço de elevador / cisternas,água 
servida,poços de recarga. sumidouros,                                                                              

M3  72,00 45,00 3.240,00   

01.02.001.002                                                                                                                                                        Escavacao de Cachimbos                                                                                                                                 M3      0,00   

             

01.02.002                                                                                                                                                           ESCAVACAO MECANIZADA DE SOLOS                                                                                                                                  63.750,00 

01.02.002.001                                                                                                                                                        Escavação mecanizada c/ bota fora (50% - em troca da terra)                                                                                            M3  15000,00 4,25 63.750,00   

             

01.02.003                                                                                                                                                           OUTRAS ESCAVACOES                                                                                                                                              0,00 

01.02.003.001                                                                                                                                                        Escavacao de talude com Bob Cat                                                                                                                        M3      0,00   

             

01.02.004                                                                                                                                                           ATERRO / REATERRO                                                                                                                                              0,00 

01.02.004.001                                                                                                                                                        Reaterro Manual (poço / cisternas e sumidouros)                                                                                                        M3      0,00   

             

01.02.005                                                                                                                                                           SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                              0,00 

01.02.005.001                                                                                                                                                        Lavagem de rua                                                                                                                                         VB      0,00   

             

01.03                                                                                                                                                               FUNDACOES                                                                                                                                                      1.197.487,35 

             

01.03.001                                                                                                                                                           REBAIXAMENTO DE LENCOL                                                                                                                                         0,00 

01.03.001.001                                                                                                                                                        Escavação / Encamisamento de Poço de Rabaixamento                                                                                                      UN      0,00   

01.03.001.002                                                                                                                                                        Instalação de Bombas de Rebaixamento                                                                                                                   VB      0,00   

             

01.03.002                                                                                                                                                           TUBULÕES A CÉU ABERTO                                                                                                                                          0,00 

01.03.002.001                                                                                                                                                        Escavação de Tubulão e Céu Aberto                                                                                                                      M3      0,00   

01.03.002.002                                                                                                                                                        Armação para Tubulão (perda 0% - indústria)                                                                                                            KG      0,00   

01.03.002.003                                                                                                                                                        
Concreto Usinado Convencional para Tubulão - fck=15 MPa (perda 
5%)                                                                                     

M3      0,00   

01.03.002.004                                                                                                                                                        Lançamento de Concreto em Tubulão com Gerica                                                                                                           M3      0,00   



             

01.03.003                                                                                                                                                           CONTENÇÃO LATERAL / ARRIMOS                                                                                                                                    328.269,00 

01.03.003.001                                                                                                                                                        Estacas  justapostas Hélice Contínua Diam. 40 cm                                                                             M   1650,00 36,00 59.400,00   

01.03.003.002 Concreto Usinado p/ Estaca Slamp 23  - fck=20 MPa (perda 20%                                                                         M3  252,00 301,00 75.852,00   

01.03.003.003 Armação para Estaca (perda 0% - indústria - divisas)                                                                                                   KG  18500,00 4,35 80.475,00   

01.03.003.004 Lançamento de Concreto em Estaca                                                                                                                       M3  252,00 52,25 13.167,00   

01.03.003.005 Aplicação de concreto projetado sobre tela q 138 (9,50/m² ) M2  1050,00 17,50 18.375,00   

01.03.003.006 Revesrtimento interno da contenção M2  1050,00 60,00 63.000,00   

01.03.003.007 Mobilização /Projetpo/ ensaio de cisalhamento Vb  1,00 18.000,00 18.000,00   

              

01.03.004                                                                                                                                                          GRAMPOS PARA CONTENÇÃO                                                                                                                       85.796,00 

01.03.004.001 Grampos diam. 150mm m 800,00 70,00 56.000,00   

01.03.004.002 Armaçaõ dos grampos  Kg 2400,00 4,35 10.440,00   

01.03.004.003 Cimento sc 980,00 17,20 16.856,00   

01.03.004.004 Mobilização/Desmobilização Vb 1,00 2.500,00 2.500,00   

              

01.03.005                                                                                                                                                    ESTACAS HÉLICE CONTINUA MONITORADA DA TORRE                                                                                                                   476.287,50 

01.03.005.001 Estaca Hélice Contínua Diam. 40 cm M 340,00 36,00 12.240,00   

01.03.005.002 Estaca Hélice Contínua Diam. 50 cm M 3000,00 45,00 135.000,00   

01.03.005.003 Armação para estacas Kg 10600,00 4,35 46.110,00   

01.03.005.004 Concreto Fck 20 Mpa Slamp 23 acrescido de 20 % bombeado M³ 750,00 301,00 225.750,00   

01.03.005.005 Lançamento de concreto em estaca M³ 750,00 52,25 39.187,50   

01.03.005.006 Mobilização/Desmobilização/Projeto Fundação e Blocos Vb 1,00 18.000,00 18.000,00   

              

01.03.006                                                                                                                                                     BLOCOS E BALDRAMES                                                                                                                                             307.134,85 

01.03.004.001                                                                                                                                                        Escavação de Blocos e Baldrames                                                                                                                        M3  420,00 45,00 18.900,00   

01.03.004.002                                                                                                                                                        Reaterro Manual de Blocos e Baldrames                                                                                                                  M3      0,00   

01.03.004.003                                                                                                                                                        Forma em Vigas Baldrames (confecção - reaprov. 3x)                                                                                                     M2  436,57 7,50 3.274,28   

01.03.004.004                                                                                                                                                        Forma em Vigas Baldrames (montagem)                                                                                                                    M2  436,57 17,50 7.639,98   

01.03.004.005                                                                                                                                                        Lançamento de Concreto em Blocos e Baldrames (gerica)                                                                                                  M3  420,00 52,25 21.945,00   

01.03.004.006                                                                                                                                                        
Concreto Usinado Convencional fck = 30MPa p/ Blocos e 
Baldrames (perda 10%)                                                                            

M3  420,00 307,68 129.225,60   

01.03.004.007                                                                                                                                                        
Corte, Dobra e Montagem de Armadura em Blocos e Baldrames 
(perda 0%)                                                                                   

KG  29000,00 4,35 126.150,00   

             

01.04                                                                                                                                                               ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                   4.943.257,55 

             

01.04.001                                                                                                                                                           FORMAS - CONFECCAO E REFORMAS(LAJE NERVURADA)                                                                                                                  169.000,00 

01.04.001.001                                                                                                                                                        
Forma compensado resinado-Periferia Subsolo/Térreo/Platibandas 
(reaprov. 6x)                                                                           

M2      0,00   

01.04.001.002                                                                                                                                                        
Forma Compensado Resinado - Subsolos / Terreo (15 % da 
confeccao do tipo)                                                                              

M2      0,00   

01.04.001.003                                                                                                                                                        Forma de compensado resinado (01 jogo) - Lajes do Tipo                                                                                                 M2      0,00   

  Escada Duplex UD 11,00 500,00 5.500,00   

01.04.001.004                                                                                                                                                        Escadas - Tipo                                                                         UD 27,00 500,00 13.500,00   

01.04.001.005                                                                                                                                                        Escoramento metálico tipo                                                                                                                              MES 15,00 10.000,00 150.000,00   

01.04.001.006                                                                                                                                                        Escoramento metálico periferia                                                                                                                         MES     0,00   

             

01.04.002                                                                                                                                                           FORMAS - MONTAGEM E DESMONTAGEM                                                                                                                                992.600,00 

01.04.002.001                                                                                                                                                        Montagem e desforma da forma da Periferia (Subsolos/Térreo)                                                                                            M2  35300,00 28,00 988.400,00   

01.04.002.002                                                                                                                                                        Montagem e desforma da forma do Subsolos  / Térreo                                                                                                     M2      0,00   

01.04.002.003                                                                                                                                                        Montagem e desforma da forma do Reservatório Inferior/Piscina                                                                                          M2      0,00   

01.04.002.004                                                                                                                                                        Montagem e desforma da forma do Tipo/Duplex                                                                                                            M2      0,00   

01.04.002.005                                                                                                                                                        Montagem e desforma da forma do Reserv. Superior / Platibandas                                                                                         M2      0,00   



01.04.002.006                                                                                                                                                        
Cubetas em Polipropileno ATEX 150 (Tipo - 854 un - 60x60x15 - 
média das duas torres)                                                                   

MES     0,00   

01.04.002.007                                                                                                                                                        
Cubetas em Polipropileno ASTRA 180 (Periferia - 1344 un - 
61x61x18cm)                                                                                  

MES     0,00   

01.04.002.008 Forma do reservatório inferior M² 150,00 28,00 4.200,00   

             

01.04.003                                                                                                                                                           ARMADURA                                                                                                                                                       2.418.107,55 

01.04.003.001                                                                                                                                                        Corte, dobra e montagem de armadura (perda de 0% - industria)                                                                                          KG  506.323,00 4,35 2.202.505,05   

01.04.003.002 Cabos de protensão 12,5mm com 32 ancoragens KG  10.146,00 21,25 215.602,50   

             

01.04.004                                                                                                                                                           CONCRETO USINADO                                                                                                                                               1.121.000,00 

01.04.004.001                                                                                                                                                        
Concreto Usinado Bombeavel fck = 30 MPa (perda de 5%)                                                                                      
(incluso taxa de bombeamento ) 

M3  3800,00 295,00 1.121.000,00   

01.04.004.002                                                                                                                                                        Manta para cura de laje                                                                                                                                M2      0,00   

             

01.04.005                                                                                                                                                           LANCAMENTO DE CONCRETO                                                                                                                                         198.550,00 

01.04.005.001                                                                                                                                                        Lançamento de Concreto Usinado Bombeável                                                                                                               M3  3800,00 52,25 198.550,00   

01.04.005.002                                                                                                                                                        Acabamento Superficial Nível Zero (somente área de escada)                                                                                             M2      0,00   

             

01.04.006                                                                                                                                                           CONTROLE TECNOLOGICO DA ESTRUTURA / FUNDACOES                                                                                                                  44.000,00 

01.04.006.001                                                                                                                                                        Controle tecnologico concreto - (Estrutura/Fundacoes)                                                                                                  M3  5500,00 8,00 44.000,00   

             

01.04.007                                                                                                                                                           PROTECOES                                                                                                                                                      0,00 

01.04.007.001                                                                                                                                                        Cantoneira de PVC para arremate de degraus Coplas                                                                                                      M       0,00   

             

01.05                                                                                                                                                               ALVENARIAS / VEDACOES                                                                                                                                          1.120.604,14 

             

01.05.001                                                                                                                                                           ALVENARIA DE VEDACAO EM TIJOLO CERAMICO FURADO                                                                                                                 952.225,60 

01.05.001.001                                                                                                                                                        
Alvenaria Tijolo Furado de 11,5x19x19cm (1/2 vez) c/ 
Marc./Acun./Ver.Cont.Ver                                                                            

M2  18905,00 40,50 765.652,50   

01.05.001.002                                                                                                                                                        
Alvenaria Tijolo Furado de .19x19x19 cm (1 vez) c/ 
Marc./Acun./Ver.Cont.Ver                                                                            

M2  1280,00 77,50 99.200,00   

  Parede em gesso acartonado esp. 5cm SHAFT M² 663,00 38,50 25.525,50   

01.05.001.003                                                                                                                                                        Muros em Alvenaria de blocos de concreto 19x19x29                                                                              M2  138,00   0,00   

01.05.001.004                                                                                                                                                        
Muros em Alvenaria de Tijolo Furado 12x20x20cm - 1/2 vez 
(térreo)                                                                                      

M2      0,00   

01.05.001.005                                                                                                                                                          M       0,00   

01.05.001.006                                                                                                                                                        
Acunhamento com argamassa sem expansor - alv.tijolo 
12x20x20cm - 1/2 vez - Material                                                                    

M   8566,15 7,22 61.847,60   

             

01.05.002                                                                                                                                                           ALVENARIA DE VEDACAO EM TIJOLO CERAMICO MACICO                                                                                                                 137.170,70 

01.05.002.001                                                                                                                                                        Alvenaria Tijolo Maciço 5x10x20cm (1/2 vez) c/ Marcação                                                                                                M2  1990,00 68,93 137.170,70   

             

01.05.003                                                                                                                                                           PRE-MOLDADOS DE CONCRETO                                                                                                                                       27.251,48 

01.05.003.001                                                                                                                                                        Vergas de Concreto Pré-moldado (material)                                                                                                              M   2170,00 11,60 25.172,00   

01.05.003.002                                                                                                                                                        Elemento Vazado de Concreto                                                                                                                            M2  17,20 120,90 2.079,48   

             

01.05.004                                                                                                                                                           DIVISORIAS                                                                                                                                                     1.728,00 

01.05.004.001                                                                                                                                                        Divisoria em granito Amarelo Arabesco (banhos terreo)                                                                                                  M2  9,60 180,00 1.728,00   

             

01.05.005                                                                                                                                                           VEDACOES ESPECIAIS                                                                                                                                             2.228,36 

01.05.005.001                                                                                                                                                        Fechamento em tijolo de vidro aramado (escada enclausurada)                                                                                                    M2  9,86 226,00 2.228,36   

             

01.06                                                                                                                                                               ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                          318.681,00 

             



01.06.001                                                                                                                                                           PORTAS / BATENTES / GUARNICOES                                                                                                                                 261.030,00 

01.06.001.001                                                                                                                                                        Porta / Batente / Guarnição de madeira para verniz, 60x211cm                                                                                 UN  361,00 315,00 113.715,00   

01.06.001.002                                                                                                                                                        Porta / Batente / Guarnição de madeira para verniz,  70x211cm                                                                                 UN  280,00 315,00 88.200,00   

01.06.001.003                                                                                                                                                        Porta / Batente / Guarnição de madeira para verniz,  80x211cm                                                                                 UN  61,00 315,00 19.215,00   

01.06.001.004                                                                                                                                                        Porta / Batente / Guarnição de madeira para verniz,  100x211cm -                                                                     UN  57,00 700,00 39.900,00   

01.06.001.005                                                                                                                                                        Moldura  p/ verniz - porta acesso social aptos.                                                                                              UN      0,00   

             

01.06.002                                                                                                                                                           FERRAGENS                                                                                                                                                      57.651,00 

01.06.002.001                                                                                                                                                        
Ferragens p/porta externa AROUCA, lina Venice, ref. 108517/40 
ZC (Zamac Cromado)  Entrada principal                                                                     

UN  57,00 200,00 11.400,00   

01.06.002.002 Fechadura porta externa  Entrada de serviço UN  61,00 71,00 4.331,00   

01.06.002.003 
Ferragens p/porta interna AROUCA, lina Venice, ref. 408517/40 ZC 
(Zamac Cromado)                                                                       

UN  280,00 60,00 16.800,00   

01.06.002.004 
Ferragens p/porta banho AROUCA, lina Venice, ref. 508517/40 ZC 
(Zamac Cromado)                                                                         

UN  361,00 55,00 19.855,00   

01.06.002.005 Dobradiças UN  2106,00 2,50 5.265,00   

             

01.07                                                                                                                                                               ESQUADRIAS METALICAS                                                                                                                                           681.880,14 

             

01.07.001                                                                                                                                                           ESQUADRIAS DE FERRO /INOX                                                                                                                                        165.125,03 

01.07.001.001                                                                                                                                                        Alçapão em Chapa Metálica                                                                                                                              M2  2,28 272,44 621,16   

01.07.001.002 Escada de marinheiro p/ caixa d´água largura de 80 cm M 12,00 96,50 1.158,00   

01.07.001.003 Escada  com largura 80 cm ( mesa de motores )                                                                                                                  M   7,20 288,00 2.073,60   

01.07.001.004 Corrimão em tubo metálico escada de incêndio M   450,00 75,00 33.750,00   

01.07.001.005 Corrimão Inox pavimento duplex M 82,00 205,00 16.810,00   

01.07.001.006 Corrimão Inox entrada ( portaria ,escada SQUECH ) M 17,60 205,00 3.608,00   

01.07.001.007 Guarda Corpo em Inox / altura de 110 cm (escada duplex)                                                                                             M   62,70 300,00 18.810,00   

01.07.001.008 Guarda Corpo Ferro redondo,  H 110 cm  Laje Técnica )                                                                    M   171,53 95,00 16.295,35   

01.07.001.009 Porta  Veneziana Metálica (escaninhos/casa de bombas ) 80x210                                                                                                       UD 62,00 275,00 17.050,00   

01.07.001.010 Grade metálica c/ tela (central gás, quadra recreação )                                                                                                                   M2  125,00 124,00 15.500,00   

01.07.001.011 Portão metálico abrir 80 x 230       2 uds M2  3,68 156,45 575,74   

01.07.001.012 Portão basculante em tubos metálicos  240 x 230     2 uds  M2  11,04 260,02 2.870,62   

01.07.001.013 Portão basculante em tubos metálicos  300 x 230      1 uds  M² 6,90 360,00 2.484,00   

01.07.001.014 Caixas de Passagem de tubulacao (conf. NOR-OB-11-006)                                                                                                  UN      0,00   

01.07.001.015 Quadro de ventilação em tela  ( enrada/saída de ar escada ) M² 47,12 150,00 7.068,00   

01.07.001.016 Guarda corpo inox H 1,05 cm ( plataforma PNE ), piscina, Mez. M 54,25 300,00 16.275,00   

01.07.001.017 Grelha metálica com berço  M² 50,99 199,56 10.175,56   

01.07.001.018         0,00   

             

01.07.002                                                                                                                                                           ESQUADRIAS DE ALUMINIO                                                                                                                                         483.918,78 

01.07.002.001                                                                                                                                                        Assentamento contramarco de portas e janelas (mao de obra)                                                                                             M 3516,00 4,53 15.927,48   

01.07.002.002 Contramarcos em aluminio (material e contramarcos)                                                                                     M 3516,00 4,75 16.701,00   

01.07.002.003 Janela Venez de correr Alum anodiz branco 150 x120     125 uds M² 225,00 395,55 88.998,75   

01.07.002.004 Janela Venez de correr Alum anodiz branco 120x120        92 uds M² 132,48 434,20 57.522,82   

01.07.002.005 Janela de correr Alum. Anodiz  branco 120 x 120             80 uds M² 115,20 233,55 26.904,96   

01.07.002.006 Janela de correr Alum. Anodiz  branco 200 x 120            11 uds M² 26,40 218,75 5.775,00   

01.07.002.007 Janela de correr Alum. Anodiz. Branco 150 x120             15 M² 27,00 210,80 5.691,60   

01.07.002.008 Janela basculante Alum Anodiz. Branco 60 x 120             115 M² 82,80 233,00 19.292,40   

01.07.002.009 Janela basculante Alum Anodiz. Branco 60 x 60             9 M² 3,24 295,00 955,80   

01.07.002.010 Janela basculante Alum. Anodiz. Branco 80 x 120          46 M² 44,16 233,00 10.289,28   

01.07.002.011 Janela basculante Alum. Anodiz. Branco 100 x 60          11 M² 6,60 295,00 1.947,00   

01.07.002.012 Veneziana fixa em aluminio ( saída de ar escada )   2 uds M² 2,52 351,50 885,78   



01.07.002.013 Porta de aluminio em veneziana de abrir ( 80x210 )    10 uds M²  16,80 351,50 5.905,20   

01.07.002.014 Porta de aluminio em veneziana de abrir ( 60 x 180 )    4 uds M² 4,32 351,50 1.518,48   

01.07.002.015 Porta deabrir em aluminio e vidro  160 x 230               4 uds M² 14,72 210,80 3.102,98   

01.07.002.016 Porta de correr em aluminio e vidro 300 x 230             2 uds M² 13,80 192,35 2.654,43   

01.07.002.017 Porta de abrir em aluminio e vidro 80 x 210                12 uds M² 20,16 281,20 5.668,99   

01.07.002.018 Porta de abrir em aluminio e vidro  240 x 230               2 uds M² 11,04 257,50 2.842,80   

01.07.002.019 Porta de correr duas folhas aluminio e vidro 150 x 230  44 uds M² 151,80 210,15 31.900,77   

01.07.002.020 Porta de correr duas folhas aluminio e vidro   400 x 230 57 uds M² 524,40 164,00 86.001,60   

01.07.002.021 Guarda corpo em alum. e vidro laminado Mezanino M 93,40 115,00 10.741,00   

01.07.002.022 Guarda corpo em vidro laminado H 110 cm M 62,50 115,00 7.187,50   

01.07.002.023 Guarda corpo em vidro laminado H 50 cm M 90,00 92,00 8.280,00   

01.07.002.024 Guarda corpo em vidro laminado varanda dos apartamentos M   545,00 115,00 62.675,00   

01.07.002.025 Esquadrias Aluminio cor Branca                                                                                                   M2  13,96 325,80 4.548,17   

01.07.002.026 
Corrimao em Aluminio Anodizado Fosco (natural) p/ escada de 
incendio c/ engates Brasiport                                                              

M       0,00   

             

01.07.003                                                                                                                                                           PORTAS CORTA-FOGO                                                                                                                                              32.836,32 

01.07.003.001                                                                                                                                                        Assentamento batente / colocacao porta corta fogo 80x210 cm                                                                                            UN  54,00 455,00 24.570,00   

01.07.003.002                                                                                                                                                        Chumbamento de batente de elevador                                                                                                                     UN  108,00 76,54 8.266,32   

             

01.08                                                                                                                                                               INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS                                                                                                                            697.420,00 

             

01.08.001                                                                                                                                                           INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONICAS                                                                                                                            670.000,00 

01.08.001.001                                                                                                                                                        Instalacoes Eletricas / Telefonicas (material)                                                                                                         VB  1,00 400.000,00 400.000,00   

01.08.001.002                                                                                                                                                        Instalacoes Eletricas / Telefonicas (mao de obra)                                                                                                      VB  1,00 270.000,00 270.000,00   

             

01.08.002                                                                                                                                                           SISTEMAS DE ILUMINACAO / ACABAMENTOS                                                                                                                           22.500,00 

01.08.002.001                                                                                                                                                        Luminarias Area Comum                                                                                                                                  VB  1,00 7.500,00 7.500,00   

01.08.002.002 Luminárias da sacada VB  1,00 7.500,00 7.500,00   

01.08.002.003 Iluminação de emergência VB  1,00 7.500,00 7.500,00   

              

01.08.003                                                                                                                                                           EQUIPAMENTOS ESPECIAIS                                                                                                                                         4.920,00 

01.08.003.001                                                                                                                                                        Sensores de Presença                                                                                                                                   UN  82,00 60,00 4.920,00   

01.08.003.002                                                                                                                                                        Central de iluminacao de emergencia individual                                                                                                         VB      0,00   

             

01.09                                                                                                                                                               INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS                                                                                                                                   746.600,00 

             

01.09.001                                                                                                                                                           INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS                                                                                                                                   601.750,00 

01.09.001.001                                                                                                                                                        Instalacoes Hidro-Sanitarias/Pluviais                                                                                            VB  1,00 417.500,00 417.500,00   

01.09.001.002                                                                                                                                                        Instalacoes Hidro-Sanitarias/Pluviais/ (mao de obra)                                                                                           VB  1,00 184.250,00 184.250,00   

01.09.001.003                                                                                                                                                        Escavação / Encamisamento de poço de recarga                                                                                                               UN      0,00   

01.09.001.004                                                                                                                                                        
Escavação / Encamisamento de Sumidouro (Tubo poroso D=1,10 
m)                                                                                          

UN      0,00   

             

01.09.002                                                                                                                                                           REDE DE GAS                                                                                                                                                    44.850,00 

01.09.002.001                                                                                                                                                        Rede de Distribuição de Gás                                                                                                                            VB  1,00 44.850,00 44.850,00   

             

01.09.003                                                                                                                                                           REDE DE INCENDIO                                                                                                                                               82.000,00 

01.09.003.001                                                                                                                                                        Instalação de combate a incêndio VB  1,00 50.000,00 50.000,00   

01.09.003.002 Mão de obra instalação de incêndio VB  1,00 20.000,00 20.000,00   

01.09.003.003 Central de alarme VB  1,00 12.000,00 12.000,00   

              

01.09.004                                                                                                                                                           BOMBAS E VALVULAS                                                                                                                                              18.000,00 

01.09.004.001                                                                                                                                                        Instalacoes de bombas                                                                                                                                  VB  1,00 12.000,00 12.000,00   

01.09.004.002 Válvula redutora de pressão VB  1,00 6.000,00 6.000,00   



             

01.10                                                                                                                                                               INSTALACOES ESPECIAIS                                                                                                                                          914.287,00 

             

01.10.001                                                                                                                                                           ELEVADORES                                                                                                                                                     800.000,00 

01.10.001.001                                                                                                                                                        Instalacao de elevadores          4 unudades                                                                                                                     VB  1,00 800.000,00 800.000,00   

             

01.10.002                                                                                                                                                           SISTEMA DE AR-CONDICIONADO                                                                                                                                     97.347,00 

01.10.002.001                                                                                                                                                        Tubulação  p/ previsao de instalação de ar-condicionado                                                                                                VB 1,00 97.347,00 97.347,00   

             

01.10.003                                                                                                                                                           SISTEMA DE VENTILACAO E EXAUSTAO                                                                                                                               16.940,00 

01.10.003.001                                                                                                                                                        Exaustao Mecanica tipo ventokit c/ bloco motor e veneziana                                                                                                                     UN  77,00 220,00 16.940,00   

             

01.11                                                                                                                                                               LOUCAS, METAIS E BANCADAS                                                                                                                                      375.659,50 

             

01.11.001                                                                                                                                                           LOUCAS / ACESSORIOS                                                                                                                                            103.630,00 

01.11.001.001                                                                                                                                                        Bacia sanitária com caixa acoplada INCEPA, linha Thema, branca                                                                                         UN  234,00 255,00 59.670,00   

01.11.001.002                                                                                                                                                        Bacia sanitária com caixa  aclopada serviço                                                                                          UN  60,00 130,00 7.800,00   

01.11.001.003                                                                                                                                                        Bacia sanitária com caixa acoplada                                                                                      UN      0,00   

01.11.001.004                                                                                                                                                        Cuba retangular de Embutir INCEPA, branca                                                                                                                    UN  236,00 60,00 14.160,00   

01.11.001.005                                                                                                                                                        Cuba quadrada de sobrepor                                                                                                                     UN  57,00 120,00 6.840,00   

01.11.001.006                                                                                                                                                        Lavatorio s/ coluna INCEPA, linha Flamingo, branco                                                                                                     UN  60,00 40,00 2.400,00   

01.11.001.007                                                                                                                                                        Mictório INCEPA, branco                                                                                                                                UN      0,00   

01.11.001.008                                                                                                                                                        Tanque de Louça sem coluna INCEPA, 18 litros, branco                                                                                                   UN  58,00 220,00 12.760,00   

01.11.001.009                                                                                                                                                        
Banheira de Hidromassagem em Fibra, linha Cristal, modelo CR 
165, branca (banho suíte máster do duplex)                                                

UN      0,00   

01.11.001.010                                                                                                                                                        
Banheira SPA Ouro Fino, Therma TH6, cor azul piscina (no terraço 
descoberto do duplex)                                                                 

UN      0,00   

             

01.11.002                                                                                                                                                           METAIS                                                                                                                                                         63.596,00 

01.11.002.001                                                                                                                                                        Torneira para lavatório banheiros/lavabos                                                                                       UN  291,00 110,00 32.010,00   

01.11.002.002 Torneira para lavatório  serviço UN  60,00 35,00 2.100,00   

01.11.002.003 Torneira para pia  i, bancada,                                                                  UN  118,00 120,00 14.160,00   

01.11.002.004 Torneira para tanque                                                                                         UN  58,00 50,00 2.900,00   

01.11.002.005 Torneira para jardim                                                                                        UN  12,00 40,00 480,00   

01.11.002.006 Acabamento para registro social cromado                                                                                     UN  171,00 25,00 4.275,00   

01.11.002.007 Acabamento para registro serviço UN  59,00 15,00 885,00   

01.11.002.008 Engate malha de aço 40 cm   754,00 9,00 6.786,00   

             

01.11.003                                                                                                                                                           ACESSORIOS                                                                                                                                                     42.570,00 

01.11.003.001                                                                                                                                                        Sifão para pia de cozinha UD 118,00 75,00 8.850,00   

01.11.003.002 Sifão para lavatório UD 289,00 71,00 20.519,00   

01.11.003.003 Sifão para lavatório ( serviço ) UD 59,00 7,50 442,50   

01.11.003.004 Válvula p/ lavatório UD 348,00 9,50 3.306,00   

01.11.003.005 Engate Flexivel malha de aço UD 995,00 9,50 9.452,50   

01.11.003.006 Carenagem Plástica, marca Astra, modelo 3                                                                                                              UN      0,00   

01.11.003.007 Bolacha em granito para pontos hidraulicos no piso                                                                                                     UN      0,00   

             

01.11.004                                                                                                                                                           CUBAS EM ALUMINIO / INOX                                                                                                                                       11.773,50 

01.11.004.001                                                                                                                                                        Cuba de aco Inox n.o 2 Fabrinox, funda                                                                                                                 UN  63,00 134,50 8.473,50   

01.11.004.002 Cuba de aço inox redonda UN  55,00 60,00 3.300,00   

             

01.11.005                                                                                                                                                           BANCADAS GRANITO (COM FRONTAO E COM MOLDURA)                                                                                                                   114.425,00 

01.11.005.001                                                                                                                                                        Bancada em granito Amarelo Arabesco  ( pias de cozinha )                                                                                                                 M2  235,00 250,00 58.750,00   

01.11.005.002                                                                                                                                                        Bancada em granito pias de banheiros                                                                                                               M2  220,00 250,00 55.000,00   

01.11.005.003                                                                                                                                                        Balcão em granito ( portaria )                                                                                  M2  4,50 150,00 675,00   



             

01.11.006                                                                                                                                                           ACESSORIOS BANCADAS                                                                                                                                            39.665,00 

01.11.006.001                                                                                                                                                        Assentamento e acessorios para bancas - lavatorios                                                                                                     UN  120,00 75,00 9.000,00   

01.11.006.002 Assentamento e acessorios para bancas - pias/balcoes                                                                                                   UN  285,00 50,00 14.250,00   

01.11.006.003 Instalação de louças UN  469,00 35,00 16.415,00   

             

01.12                                                                                                                                                               IMPERMEABILIZACOES                                                                                                                                             282.148,59 

             

01.12.001                                                                                                                                                           PREPAROS / PROTECOES                                                                                                                                           58.427,04 

01.12.001.001                                                                                                                                                        Preparo de Superfície (res. Inferior / superior / poço de elevador)                                                                                    M2  62,64   0,00   

01.12.001.002                                                                                                                                                        Regularização para Impermeabilização (parede cortina                                                                        M2  1100,00 19,50 21.450,00   

01.12.001.003                                                                                                                                                        Regularização para Impermeabilização (pisos impermeabilizados)                                                                                         M2  2862,00 12,92 36.977,04   

01.12.001.004                                                                                                                                                        
Proteção da Impermeabilização com Tela (paredes com subida de 
impermeabilização)                                                                       

M2      0,00   

01.12.001.005                                                                                                                                                        
Proteção da  Impermeabilização sem Tela (pisos 
impermeabilizados)                                                                                      

M2      0,00   

01.12.001.006                                                                                                                                                        Malha de aço para proteção (área transitável por veículos)                                                                                             M2      0,00   

01.12.001.007                                                                                                                                                        
Proteção com Papel Kraft (garagens e circulações de veículos 
impermeabilizadas)                                                                        

M2      0,00   

             

01.12.002                                                                                                                                                           IMPERMEABILIZACAO                                                                                                                                              223.721,55 

01.12.002.001                                                                                                                                                        Impermeabilizacao de Pocos de  Elevadores -                                                                       M2  62,64 45,00 2.818,80   

01.12.002.002 Impermeabilização de Vigas Baldrames                                                                                                                   M2  300,00 9,30 2.790,00   

01.12.002.003 Impermeabilizacao Cortina - Argamassa Polimerica Viaplus 1000                                                                                          M2  1100,00 7,50 8.250,00   

01.12.002.004 Impermeabilizacao Res Inferior - Manta Asfáltica Torodin 3AP                                                                                  M2  85,00 45,00 3.825,00   

01.12.002.005 Impermeabilizacao Res. Superior - Manta Asfáltica Torodin 3AP                                                                                  M2  168,60 45,00 7.587,00   

01.12.002.006 Impermeabilizacao em Floreiras -  Manta Asfáltica Torodin 3AP                                                                                          M2  686,00 45,00 30.870,00   

01.12.002.007 Impermeabilizacao em Lajes (sem transito ) - Manta                                                                M2  1144,00 45,00 51.480,00   

01.12.002.008 Impermeabilizacao em Lajes (com transito ) Manta                                                                M2  920,00 45,00 41.400,00   

01.12.002.009 Imperm. de laje de mezanino ( varanda, piscina,espelho d´água )                                                               M2  372,00 45,00 16.740,00   

01.12.002.010 Impermeabilizacao de Calhas - Manta Asfaltica Torodin 3AP                                                                                              M2  62,00 45,00 2.790,00   

01.12.002.011 Impermeabilizacao em Areas Umidas com Spac 50                                                                                                          M2  3020,00 9,30 28.086,00   

01.12.002.012 Impermeabilizacao laje guarita/ Espaço Gourmet- Manta Asfaltica                                                                                         M2  192,50 45,00 8.662,50   

01.12.002.013 Impermeabilização de Junta de Dilatacao com Manta Butílica                                                                                             M   69,00 55,00 3.795,00   

01.12.002.014 Impermeabilização de calha ( telhado ) Manta M 75,00 45,00 3.375,00   

01.12.002.015 Impermeabilização Terraço Gourmet ( apt de cobertura ) M² 96,50 45,00 4.342,50   

01.12.002.016 Impermeabilização piscina adulto/infantil/deck molhado M² 153,55 45,00 6.909,75   

01.12.002.017         0,00   

             

01.13                                                                                                                                                               REVESTIMENTO INTERNO                                                                                                                                           1.348.007,73 

             

01.13.001                                                                                                                                                           REVESTIMENTOS INTERNOS ARGAMASSADOS BASICOS                                                                                                                    728.179,02 

01.13.001.001                                                                                                                                                        Chapisco rolado em estrutura de concreto                                                                                                                 M2  5447,00 3,50 19.064,50   

01.13.001.002 Taliscamento de parede interna M² 38530,00 2,15 82.839,50   

01.13.001.003 Reboco / Emboço/ Chap. Talisc. / Tela / Tapa buraco                                                                                                    M2  26453,00 16,50 436.474,50   

01.13.001.004 Emboço M² 9658,91 16,50 159.372,02   

01.13.001.005   M       0,00   

01.13.001.006 Tela de viveiro para reboco (material)                                                                                                                 M2  750,00 2,30 1.725,00   

01.13.001.007 Calafete em poço de elevador M² 2416,12 11,88 28.703,51   

             

01.13.002                                                                                                                                                           REVESTIMENTO CERAMICO                                                                                                                                          561.300,71 

01.13.002.001                                                                                                                                                        Cerâmica para Parede (média dos preços)           R$ 40,00                                                                                               M2      0,00   

01.13.002.002 
Cerâmica p/ Parede  White Plain Lux  ( czinhas/área de serv.  30 x 
60 ret.                                                                                        

M ² 3854,87 50,80 195.827,40   

01.13.002.003 
Cerâmica para parede  White Plain Matte   ( Banhos dos Apts  ) 30 
x 60 retificado 

M² 3962,64 50,80 201.302,11   



01.13.002.004 Masaico MC ECO RET  15 x 90  Suite casal M² 128,25 215,70 27.663,53   

01.13.002.005 Mosaico MC IMPERIAL    30 x 30   Banhos dos apts M² 258,75 258,45 66.873,94   

01.13.002.006 Porcelanato CREARE BLUE MIX  30 x 30 ( piscinas e cascata M² 187,00 83,90 15.689,30   

01.13.002.007 Cerâmica p/parede copa salão de festa/wc s/DML Térreo 30 x 60 M 118,05 50,80 5.996,94   

01.13.002.008 Cerâmica p/piso e parede  Banhos de serviço M² 1050,00 42,00 44.100,00   

01.13.002.009 Porcelanato imitando madeira embaixo do muro de vidro M² 40,50 95,00 3.847,50   

             

01.13.003                                                                                                                                                           REVESTIMENTO EM PEDRAS                                                                                                                                         0,00 

01.13.003.001                                                                                                                                                        Filete em granito Amarelo Arabesco 2x2cm (perímetro de box)                                                                                            M       0,00   

01.13.003.002                                                                                                                                                        Filete em granito Branco Itaúnas 2x2cm (perímetro de box)                                                                                              M       0,00   

01.13.003.003                                                                                                                                                        
Mármore Crema Marfil em parede (faixa de 20cm - halls sociais do 
térreo)                                                                               

M       0,00   

01.13.003.004                                                                                                                                                        Mármore Crema Marfil Levigado em parede (salão de festas)                                                                                              M2      0,00   

01.13.003.005                                                                                                                                                        Moldura em Mármore Crema Marfil, largura 14+13cm                                                                                                       M       0,00   

             

01.13.004                                                                                                                                                           OUTROS REVESTIMENTOS                                                                                                                                           58.528,00 

01.13.004.001                                                                                                                                                        Cantoneira de Alumínio branca para Cerâmica                                                                                  M   810,00 2,00 1.620,00   

01.13.004.002                                                                                                                                                        Revestimento de pórtico em ACM com estrutura de sustentação M2  205,00 277,60 56.908,00   

             

01.13.005                                                                                                                                                           CONTROLE TECNOLOGICO                                                                                                                                           0,00 

01.13.005.001                                                                                                                                                        Ensaio de arrancamento de reboco interno                                                                                                               M2      0,00   

             

01.14                                                                                                                                                               REVESTIMENTO EXTERNO                                                                                                                                           546.017,74 

             

01.14.001                                                                                                                                                           REVESTIMENTOS EXTERNOS BASICOS                                                                                                                                 361.800,38 

01.14.001.001                                                                                                                                                        Tela de viveiro (material)                                                                                                                             M2  750,00 2,30 1.725,00   

01.14.001.002 Taliscamento de parede externa M² 12542,35 4,60 57.694,81   

01.14.001.003 Chapisco em fachada (Material)                                                                                                                         M2  12237,94 3,80 46.504,17   

01.14.001.004 Massa Única em Fachada (com frisos) ( incluido muros )                                                                                                               M2  12237,94 20,70 253.325,36   

01.14.001.005 Massa unica em muro / muretas                                                                                                                          M2      0,00   

01.14.001.006 Chapisco argamassadpo armado com tela ( platibanda ) M² 304,42 8,38 2.551,04   

              

01.14.002                                                                                                                                                           REVESTIMENTOS EXTERNOS ACABAMENTOS                                                                                                                             84.612,36 

01.14.002.001                                                                                                                                                        Moldura em EPS 20x7cm                                                                                                                                  M       0,00   

01.14.002.002                                                                                                                                                        Moldura em EPS 40x7cm                                                                                                                                  M       0,00   

01.14.002.003                                                                                                                                                        Moldura em EPS 50x20cm                                                                                                                                 M       0,00   

01.14.002.004                                                                                                                                                        Porcelanato CREARE  FENDI 5 x 15 cm  em fachada                                                                                               M2  1072,40 78,90 84.612,36   

             

01.14.003                                                                                                                                                           CONTROLE TECNOLOGICO                                                                                                                                           0,00 

01.14.003.001                                                                                                                                                        Ensaio de arrancamento de reboco externo                                                                                                               M2      0,00   

             

01.14.004                                                                                                                                                           PEITORIS                                                                                                                                                       99.605,00 

01.14.004.001                                                                                                                                                        
Peitoril em Cimalha de argamassa moldado in-loco 
(janela/muros/muretas)                                                                                

M       0,00   

01.14.004.002 Peitoril em granito amarelo arabesco                                                                                                                   M   1381,00 55,00 75.955,00   

01.14.004.003 Peitoril para bacabamento em floreiras M   430,00 55,00 23.650,00   

              

01.15                                                                                                                                                               FORROS                                                                                                                                                         270.080,14 

             

01.15.001                                                                                                                                                           FORRO DE GESSO                                                                                                                                                 270.080,14 

01.15.001.001                                                                                                                                                        Forro de Gesso em placa                                                                                                                               M2  9630,36 16,50 158.900,94   

01.15.001.002                                                                                                                                                        Forro de Gesso Trabalhado                                                                                                                              M2  351,80 24,00 8.443,20   

01.15.001.003                                                                                                                                                        Tabica para forro de gesso                                                                                                                             M   12.707,00 8,00 101.656,00   

01.15.001.004 Forro de gesso liso M² 90,00 12,00 1.080,00   

             



01.15.002                                                                                                                                                           FORROS DIVERSOS                                                                                                                                                0,00 

01.15.002.001                                                                                                                                                        Alcapao em gesso acartonado com perfis de aluminio                                                                                                     UN      0,00   

01.15.002.002                                                                                                                                                        Moldura em EPS, largura 10x6 cm                                                                                                                        M       0,00   

01.15.002.003                                                                                                                                                        Moldura em EPS, largura 7x5 cm                                                                                                                         M       0,00   

             

01.16                                                                                                                                                               PAVIMENTACOES INTERNAS                                                                                                                                         1.677.148,47 

             

01.16.001                                                                                                                                                           CONTRA PISO                                                                                                                                                    168.137,61 

01.16.001.001                                                                                                                                                        Regularização em argamassa 1:4 esp. 3cm                                                                                                                             M2  10768,52 12,92 139.129,28   

01.16.001.002 Taliscamento de piso M² 10768,52 1,80 19.383,34   

01.16.001.003 Enchimento de Piso com Tijolo Furado                                                                                                                   M2  550,00 17,50 9.625,00   

             

01.16.002                                                                                                                                                           PISOS CIMENTADOS                                                                                                                                               18.318,30 

01.16.002.001                                                                                                                                                        Cimentado Rustico                                                                                                                                      M2  805,20 22,75 18.318,30   

             

01.16.003                                                                                                                                                           PISO DE CONCRETO                                                                                                                                               157.053,73 

01.16.003.001                                                                                                                                                        Piso em concreto 20 Mpa acab. polido Subsolo 1 (esp 4 cm )                                                                            M2  2800,45 30,50 85.413,73   

01.16.003.002                                                                                                                                                        Piso em concreto 20 Mpa acab. polido  Subsolo 2  ( esp 8cm)                                                                        M2  1990,00 36,00 71.640,00   

             

01.16.004                                                                                                                                                           PISOS CERAMICOS                                                                                                                                                992.407,39 

01.16.004.001                                                                                                                                                        Cerâmica para Piso em Cerâmica (média dos valores)    R$ 50,00                                                                                         M2      0,00   

01.16.004.002 Cerâmica para Piso em Porcelanato (média dos valores)                                                                                                  M2      0,00   

01.16.004.003 Proteção para piso tipo Porcelanato em saco de linhagem e gesso                                                                                        M2  10537,74 3,80 40.043,41   

01.16.004.004 Porcelanato Bianco Boreal  Polido Reiificado 60 x 60 cm M² 6640,15 89,15 591.969,37   

01.16.004.005 Porcelanato Bianco Acetinado Reiificado 60 x 60 cm M² 2287,28 69,15 158.165,41   

01.16.004.006 Porcelanato Loft Al Ret. 90x90 (Mezanino /térreo INTERNO ) M² 574,94 118,00 67.842,92   

01.16.004.007 Porcelanato Silex 60x60 ( Mezanino/Térreo Área externa ) M² 714,99 72,00 51.479,28   

01.16.004.008 Porcelanato Loft  Al Bold 60 x 60 ( circ/admin/copa/wc s serv.) M² 114,54 72,00 8.246,88   

01.16.004.009 Porcelanato Life HD NO DECK Ret. 11 x 90 ( deck piscinsa ) M² 176,74 118,55 20.952,53   

01.16.004.010 Porcelanato IPÊ HD 15 x 120 detalhe do piso entrada M² 29,10 119,70 3.483,27   

01.16.004.011 Cerâmica White  Basic Matte 40 x 40  ( wc serv/ piso e parede ) M² 1046,34 48,00 50.224,32   

              

             

01.16.005                                                                                                                                                           PISOS EM MADEIRA                                                                                                                                               52.031,05 

01.16.005.001                                                                                                                                                        Madeira Ipê para deck ( Mezanino)                                                                                                     M2  155,21 335,23 52.031,05   

             

01.16.006                                                                                                                                                           PISOS EM PEDRA                                                                                                                                                 26.532,00 

01.16.006.001                                                                                                                                                        Piso escada do duplex em granito                                                                                       M2  86,10 220,00 18.942,00   

01.16.006.002 Piso escada entrada social  GRANITO M2  13,50 220,00 2.970,00   

01.16.006.003 Piso escada acesso quadra de Squach                                                                                                                      M2  12,00 220,00 2.640,00   

01.16.006.004 Piso granito Elevadores                                                                                                                  M2  9,00 220,00 1.980,00   

01.16.006.005 Piso granito Amarelo Arabesco 50x50cm                                                                                                                  M2      0,00   

01.16.006.006 Piso granito Amarelo Arabesco (elevador)                                                                                                               M2      0,00   

01.16.006.007 Piso em granito Amarelo Arabesco (escada duplex)                                                                                                       M2      0,00   

01.16.006.008 Borda em granito Amarelo Arabesco Levigado, largura 30cm                                                                                               M2      0,00   

             

01.16.007                                                                                                                                                           PISOS ESPECIAIS                                                                                                                                                24.985,96 

01.16.007.001                                                                                                                                                        Ladrilho hidraúlico (rampas de acesso veículos)                                                                                                        M2      0,00   

01.16.007.002 Piso vinilico ( quadra de squeash/brinquedoteca/academia                                                                 M2  169,44 101,10 17.130,38   

01.16.007.003 Piso quadra de recreação M² 143,06 30,50 4.363,33   

01.16.007.004 Piso em concreto frisado M² 114,50 30,50 3.492,25   

             

01.16.008                                                                                                                                                           RODAPES                                                                                                                                                        200.437,43 

01.16.008.001                                                                                                                                                        Rodapé em cerâmica ambientes interno      H 10 cm                                                                             M   470,00 25,00 11.750,00   



01.16.008.002 Rodapé em porcelanato Bianco Boreal polido H 10cm                                                                                     M   7446,00 17,50 130.305,00 Ok 

01.16.008.003 Rodapé em porcelanato Silex M 388,50 17,50 6.798,75   

01.16.008.004 Rodapé em porcelanato Loft Al Ret. ( 90 x 90 ) M 376,20 35,00 13.167,00   

01.16.008.005 Rodapé em porcelanato Loft Al Bold 60 x 60 M 110,31 17,50 1.930,43   

01.16.008.006 Rodapé em porcelanato ambiente interno URBAN                                                                                        M   320,00 25,00 8.000,00   

01.16.008.007 Rodapé em porcelanato YORK M   620,00 25,00 15.500,00   

01.16.008.008 Rodapé em cerâmica terraço da cobertura M   48,00 25,00 1.200,00   

01.16.008.009 Rodapé em cerâmica ante derrapante M 320,00 25,00 8.000,00   

01.16.008.010 
Rodapé em granito Amarelo , altura 7cm (escada duplex e escada 
de acesso ao térreo)                                                                           

M   40,00 37,30 1.492,00   

01.16.008.011 
Rodapé em granito Amarelo Arabesco Levigado, altura 7cm 
(escada acesso social)                                                                         

M       0,00   

01.16.008.012 Rodapé em Piso Vinículo, com altura de 7cm                                                                                                                  M   65,55 35,00 2.294,25   

             

01.16.009                                                                                                                                                           SOLEIRAS/ FILETES                                                                                                                                              37.245,00 

01.16.009.001                                                                                                                                                        Soleira em granito Amarelo Arabesco 15,0x2,0cm                                                                                                         M   650,00 47,06 30.589,00   

01.16.009.002                                                                                                                                                        Soleira em granito Branco Itaúnas 15,0x2,0cm                                                                                                           M       0,00   

01.16.009.003                                                                                                                                                        Filete em granito Amarelo Arabesco 3,0x2,0cm (box)                                                                                                     M   320,00 20,80 6.656,00   

01.16.009.004                                                                                                                                                        Filete em granito Branco Itaúnas 3,0x2,0cm (box)                                                                                                       M       0,00   

             

01.17                                                                                                                                                               SERVICOS EXTERNOS / PAVIMENTACOES EXTERNAS                                                                                                                     34.724,00 

             

01.17.001                                                                                                                                                           PAVIMENTACAO EXTERNA                                                                                                                                           19.724,00 

01.17.001.001                                                                                                                                                        
Piso em Pedra Portuguesa Branca com detalhes em Ocre 
(calçada)                                                                                         

M2  312,00 52,00 16.224,00   

01.17.001.002                                                                                                                                                        Guias de Concreto Moldadas in loco 10x30 cm                                                                                                            M   140,00 25,00 3.500,00   

             

01.17.002                                                                                                                                                           PAISAGISMO                                                                                                                                                     15.000,00 

01.17.002.001                                                                                                                                                        Paisagismo                                                                                                                                             M2  1,00 15.000,00 15.000,00   

             

01.18                                                                                                                                                               COBERTURAS                                                                                                                                                     79.220,07 

             

01.18.001                                                                                                                                                           
COBERTURA E ISOLAMENTO COM TELHA DE 
FIBROCIMENTO                                                                                                       

        22.535,69 

01.18.001.001                                                                                                                                                        Estrutura de Madeira e Colocação de Telha Ondulada 8 mm (Ático)                                                                                        M2  506,42 44,50 22.535,69   

01.18.001.002         0,00   

             

01.18.002                                                                                                                                                           CALHAS / RUFOS / ACESSORIOS                                                                                                                                    0,00 

01.18.002.001                                                                                                                                                        Rufos em concreto                                                                                                                      178 54,00   0,00   

01.18.002.002 Calha em alvenaria 90 93,20   0,00   

             

01.18.003                                                                                                                                                           ESTRUTURA METALICA                                                                                                                                             56.684,38 

01.18.003.001                                                                                                                                                        Estrutura Metálica p/  Cobertura em Canalete 49                                                                  M² 467,50 121,25 56.684,38   

             

01.19                                                                                                                                                               VIDROS                                                                                                                                                         163.258,20 

             

01.19.001                                                                                                                                                           VIDRO LISO VERDE                                                                                                                                          66.675,00 

01.19.001.001                                                                                                                                                        Vidro Liso Verde 4 mm                                                                                                                                M2  1265,00 45,00 56.925,00   

01.19.001.002 Vidro liso verde jateado 4mm M² 130,00 75,00 9.750,00   

01.19.001.003         0,00   

              

01.19.002                                                                                                                                                           VIDRO ESPECIAL                                                                                                                                        15.721,68 

01.19.002.001                                                                                                                                                        Painel da quadra de Squesh 975 x 540 cm  c/porta 100 x 200                                                                                                                        M2  52,65 200,66 10.564,75   

01.19.002.002 Painel fixo 426 x 230 cm M² 9,80 185,30 1.815,94   

01.19.002.003 Janela da portaria vidro verde temperado M² 9,90 202,71 2.006,83   



01.19.002.004 Painel fixo em vidro laminado  ( 200 x 180 )  2 unidades M² 7,20 185,30 1.334,16   

              

01.19.003                                                                                                                                                           VIDRO TEMPERADO / LAMINADO                                                                                                                                             80.861,52 

01.19.003.001                                                                                                                                                        Esquadrias em Vidro Temperado 8mm Incolor, inclusive ferragens                                                                                         M2      0,00   

01.19.003.002 Vidro laminado 8mm sacadas duplex M² 101,00 102,00 10.302,00   

01.19.003.003 Vidro laminado 8mm sacadas apartamentos M² 652,50 102,00 66.555,00   

01.19.003.004 Vidro laminado 8mm Terraço Gourmet M² 20,40 102,00 2.080,80   

01.19.003.005 Vidro laminado 8mm  Varanda apart. Cobertura M² 18,86 102,00 1.923,72   

              

01.20                                                                                                                                                               PINTURAS                                                                                                                                                       622.641,92 

             

01.20.001                                                                                                                                                           PINTURA INTERNA                                                                                                                                                396.055,28 

01.20.001.001                                                                                                                                                        Pintura PVA Coralar sobre Massa PVA em Teto                                                                                                            M2  10723,64 9,50 101.874,58   

01.20.001.002 Pintura Acrílica em Parede                                                                                                          M2  240,00 6,40 1.536,00   

01.20.001.003 Pintura Acrílica  sobre Massa PVA em Parede                                                                                                    M2  21995,22 10,00 219.952,20   

01.20.001.004 Pintura PVA sobre massa PVA em parede Coralar                                                                                                                       M2  1465,00 10,00 14.650,00   

01.20.001.005 Pintura PVA Coralar sobre Concreto   em teto                                                                                                                  M2  5010,00 7,50 37.575,00   

01.20.001.006 Pintura PVA Externa M² 45,00 7,50 337,50   

01.20.001.007 Pintura PVA sobre paredes M² 1464,00 7,50 10.980,00   

01.20.001.008 Pintura p/ fazer rodapé escada, barrilete                                                                                                                M 915,00 10,00 9.150,00   

01.20.001.009 Pintura Texturizada Ibratin Grafiato (média dos preços)                                                                                                M2      0,00   

01.20.001.010         0,00   

01.20.001.011 Pintura PVA sobre Reboco / Concreto (sinalização de tráfego)                                                                                           M2      0,00   

             

01.20.002                                                                                                                                                           PINTURA EXTERNA                                                                                                                                                114.325,00 

01.20.002.001                                                                                                                                                        Pintura Texturizada Ibratin Habitat (muros, cortinas ,muretas etc                                                                                                          M2  3950,00 8,50 33.575,00   

01.20.002.002                                                                                                                                                        Pintura Texturizada Ibratin Habitat em Fachada (média dos preços)                                                                                      M2  9500,00 8,50 80.750,00   

01.20.002.003                                                                                                                                                        
Pintura Texturizada Ibratin Grafiato em Fachada / Muros (média 
dos preços)                                                                             

M2      0,00   

             

01.20.003                                                                                                                                                           PINTURA EM ESQUADRIAS                                                                                                                                          43.050,00 

01.20.003.001                                                                                                                                                        Pintura Esmalte em Esquadrias Metálicas                                                                                                                M2  960,00 36,80 35.328,00   

01.20.003.002 Pintura grafite em esquadrias metálicas M² 351,00 22,00 7.722,00   

01.20.003.003 Verniz em Esquadrias de Madeira                                                                                                                        M2      0,00   

             

01.20.004                                                                                                                                                           PINTURAS DIVERSAS                                                                                                                                              69.211,64 

01.20.004.001                                                                                                                                                        Pintura acrilica para cimentados, ref.concreto 666, Coral - R01                                                                                        M2  820,00 13,20 10.824,00   

01.20.004.002                                                                                                                                                        Verniz sobre Madeira (deck)                                                                                                                            M2      0,00   

01.20.004.003                                                                                                                                                        Pintura tipo Caiação (fosso do elevador e prumadas com acesso)                                                                                         M2  3543,00 3,73 13.215,39   

01.20.004.004                                                                                                                                                        Marcação de Extintor                                                                                                         VB 1,00 1.725,00 1.725,00   

01.20.004.005                                                                                                                                                        Demarcação de Vagas                                                                                                                                    M   1765,00 13,95 24.621,75   

01.20.004.006                                                                                                                                                        Pintura em Tubulação                                                                                                                                   VB 1,00 6.500,00 6.500,00   

01.20.004.007                                                                                                                                                        Pintura de Sinalização de Tráfego                                                                                                                      M 937,30 13,15 12.325,50   

             

01.21                                                                                                                                                               SERVICOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        176.764,33 

             

01.21.001                                                                                                                                                           SERVICOS COMPLEMENTARES - INFRA-ESTRUTURA                                                                                                                      42.574,90 

01.21.001.001                                                                                                                                                        Instalacao de Porteiro Eletronico  c/ interfones nos apts                                                                                                                  VB  1,00 12.000,00 12.000,00   

01.21.001.002 Plataforma de ascenção de PNE VB  1,00 27.580,00 27.580,00   

01.21.001.003 Kit motor para portão basculante Ud 3,00 998,30 2.994,90   

01.21.001.004 
Sistema de Segurança (computador / microcamera digital /sistema 
de cerca pulsátil)                                                                     

VB      0,00   

             



01.21.002                                                                                                                                                           SERVICOS COMPLEMENTARES - LAZER                                                                                                                                123.716,60 

01.21.002.001                                                                                                                                                        
Equipamentos para Quadra de Esportes (02 traves para futebol e 
02 postes para voleibol)                                                                

VB      0,00   

01.21.002.002                                                                                                                                                        Equipamento para Piscina (sem Aquecimento)                                                                                                             VB  1,00 2.566,82 2.566,82   

01.21.002.003                                                                                                                                                        Bicos para fonte  / Espelho d´água                                                                                                                                   VB  1,00 3.116,35 3.116,35   

  Base p/ bancadas das copas M   278,00 99,62 27.694,36   

  Pérgula de madeira em cumarú M² 62,20 117,70 7.320,94   

01.21.002.004                                                                                                                                                        Bancos de madeira                                                                                                                                      M   28,00 399,92 11.197,76   

01.21.002.005                                                                                                                                                        Forno de pizza UN  2,00 2.029,75 4.059,50   

01.21.002.006                                                                                                                                                        Churrasqueira Metálica sem Coifa  ( apt cobertura /mezanino )                                                                                                             UN  3,00 2.250,00 6.750,00   

01.21.002.007                                                                                                                                                        Equipamentos de ginastica / agarras para parede de escalada                                                                                            VB  1,00 25.000,00 25.000,00   

01.21.002.008                                                                                                                                                        Equipamentos de playground                                                                                                                             VB  1,00 24.795,37 24.795,37   

01.21.002.009                                                                                                                                                        Decoração Hall Social                                                                                                                                  VB  1,00 11.215,50 11.215,50   

             

01.21.003                                                                                                                                                           SINALIZACAO DA OBRA                                                                                                                                            10.472,83 

01.21.003.001                                                                                                                                                        Placa de Numeracao de Pavimentos                                                                                                                  UN  28,00 20,30 568,40   

01.21.003.002                                                                                                                                                        Placa de Sinalizacao Ambientes                                                                                                                         UN  14,00 45,00 630,00   

01.21.003.003                                                                                                                                                        Placa de Sinalizacao Registros do Barrilete                                                                                                            UN  2,00 150,00 300,00   

01.21.003.004                                                                                                                                                        Numeração de Garagem                                                                                                                                   UN  186,00 18,41 3.424,26   

01.21.003.005                                                                                                                                                        Placa Entrega de Obra                                                                                                                                  UN  1,00 300,00 300,00   

01.21.003.006                                                                                                                                                        Placa reservatorio superior Logomarca da Empresa                                                                                      UN  2,00 1.500,00 3.000,00   

01.21.003.007                                                                                                                                                        Letras tipo caixa c/ nome do Edifício UN  1,00 2.250,17 2.250,17   

             

01.22                                                                                                                                                               LIMPEZA E DESMOBILIZACAO                                                                                                                                       22.449,10 

             

01.22.001                                                                                                                                                           LIMPEZA E ARREMATES FINAIS                                                                                                                                     22.449,10 

01.22.001.001                                                                                                                                                        Limpeza Final                                                                                                                                          M2  16753,06 1,34 22.449,10   

             

  TOTAL          19.532.951,97 

             

  TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       12% 2.343.954,24 

             

  TOTAL GERAL         21.876.906,20 
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